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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 12, d.lgs. n. 50/2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL PARCO PALA BIDDA 

CIG:  Z6F2108F13 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione Comune di Nurachi 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P. 09070 
Località/Città Nurachi 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 412085 
Telefax 0783 - 412086 
Posta elettronica (e-mail) utnurachi@tiscali.it 
PEC comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.nurachi.or.it 
 

LE PREMESSE. 

L’amministrazione Comunale di Nurachi intende procedere alla sistemazione del parco comunale Pala 
Bidda e dell’area compresa tra l’omonimo Piano di Zona e il Piano per gli Insediamenti Produttivi. 
L’obiettivo che intende perseguire è quello di realizzare un parco costituito di aree connesse tra loro a 
formare un “sistema” dal carattere unitario nel quale convivono in maniera sinergica le varie “stanze” 
tematiche: gli spazi per il gioco e per l’attività fisica, i due circuiti costituiti dai camminamenti pedonali, la 
fascia di collegamento tra il PEEP e il PIP dove, oltre a svolgere attività ginniche a corpo libero, sarà 
possibile rilassarsi nello spazio alberato che fungerà anche da filtro naturale tra due comparti urbanistici 
(PIP e PEEP) così diversi fra loro. l’Amministrazione comunale intende gestire gli spazi verdi studiando delle 
scelte progettuali mirate a rendere il parco accessibile a tutti, eliminando barriere e passaggi difficoltosi, 
rendendolo, altresì, fruibile dai cittadini di tutte le età, attrezzando l’area con punti di sosta ombreggiati nei 
quali verranno posizionate sedute immerse nel verde, riqualificando l’area pic-nic e i vecchi percorsi che, 
con quelli di nuova realizzazione permetteranno il collegamento tra il parco urbano e il centro sociale, 
cuore pulsante per le attività ludiche. La piantumazione di nuove piante selezionate tra le specie autoctone 
più resistenti, completeranno la riqualificazione urbana dell’area perimetrale all’abitato di Nurachi. 

Per poter dare attuazione agli interventi di riqualificazione del parco comunale l’Amministrazione comunale 
ha incaricato il Servizio tecnico comunale affinché redigesse il progetto preliminare e definitivo-esecutivo 
da mettere a base di gara per individuare una ditta qualificata nel settore che possa realizzare 
materialmente gli interventi. 
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Con deliberazione del C.C. n° 16 in data 22.06.2017, avente ad oggetto “Variazione n° 6 al bilancio di 
previsione finanziario 2017-218”, sono state inserite le somme per i lavori di manutenzione straordinaria e 
ampliamento del parco comunale Pala Bidda al capitolo 12360  conto competenza del bilancio corrente. 

 

IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO: 

Il progetto preliminare dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione della G.M. n° 74 del 
12.09.2017, redatto dal Servizio tecnico comunale. 

il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato approvato con deliberazione della G.M. n° 75 in data 

12.09.2017. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 60.000,00, così ripartita: 

a1) Importo lavori a base d'asta  €              39.000,00  
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                  900,00  

A) Importo complessivo dei lavori  €             39.900,00  
   

b1) Allacciamenti ai pubblici servizi   €               2.000,00  
b2) Imprevisti €                1.730,40 
b3) Supporto al RUP €                1.000,00 

b4) 
Spese tecniche compreso C.I (4%) e I.V.A. 
(22%)  €               8.881,60  

b5) Incentivi per funzioni tecniche 2%  €                   798,00  
b6) Spese per pubblicità  €                   200,00  
b7) IVA sui lavori 10%  €               3.990,00  
b8) Rilievi, accertamenti e indagini  €               1.500,00 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  €             20.100,00  

   
C) Costo complessivo dell'opera  €            60.000,00  

 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
 

Lavorazioni Categ. Classifica IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara Avvalimento 

Edifici civili e 

industriali 

OG1 I € 39.900,00 100 Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 

105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 
 
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI 

L’incarico di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e 

certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato affidato direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) ed art. 31 comma 8 del d. lgs. n° 50/2016 all’Ing. Mauro SANNA, con studio in via Campania 7 a 

Oristano P.IVA 01183580958, per l’importo di € 6.000,56, derivante dal ribasso del 13,74% da applicare 
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all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 6.956,37, oltre alla cassa previdenziale (4%) e 

l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 7.613,52. 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Il responsabile del Servizio, al fine della realizzazione dei lavori, con la determinazione n° 160 in data 
04.12.2017 ha stabilito di indire una procedura per affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, 
del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici  per il giorno 20.12.2017, alle ore 
9,00, da aggiudicarsi a misura ai sensi dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e degli articoli 3, lett. 
eeeee) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
del decreto legislativo n. 50/2016 mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e ha 
effettuato un’indagine di mercato richiedendo un preventivo di spesa a n. 6 operatori economici qualificati 
nel settore dei lavori pubblici per la categoria oggetto di intervento (OG3) al fine di determinare il prezzo 
più conveniente per l’Amministrazione. 

I lavori sono stati successivamente affidati, con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 1 in 
data 08.01.2018, alla ditta Orrù Giancarlo, con sede in Oristano nella via Carducci n° 11, partita IVA 
00354250953, che ha presentato il preventivo contenente il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 
4,20% (quattro virgola venti per cento) sull’importo posto a base di affidamento, pari ad € 39.000,00, che 
fissa l’importo di € 37.362,00 per lavori, oltre ad € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo contrattuale pari ad € 38.262,00 oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 
42.088,20. 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

In data 12.03.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con repertorio n. 292/2018, con il quale i lavori in 
oggetto sono stati formalmente affidati alla ditta Orrù Giancarlo, con sede in Oristano nella via Carducci n° 
11, per l'importo netto di € 38.262,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 42.088,20, 
importo ottenuto dall’applicazione del ribasso d’asta del 4,20% offerto in sede di gara mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara ( 39.000,00) oltre € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico si è modificato 
come segue: 

a1) Importo lavori a base d'asta  €              39.000,00  

a2) Ribasso d’asta (-4,20%) €                -1.638,00 

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                    900,00  

A) Importo complessivo dei lavori  €             38.262,00  

   

b1) Spese tecniche compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%)  €               7.613,52  

b2) Incentivi per funzioni tecniche 1,28%  €                   510,72  

b3) IVA sui lavori 10%  €               3.826,20  

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  €             11.950,44  

C) ECONOMIE DI GARA €                9.787,56 

D) Costo complessivo dell'opera  €             60.000,00  
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ECONOMIE DI GARA 

Le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta e dai residui delle somme a disposizione 
dell’amministrazione risultano pari a € 9.787,56, che possono essere utilizzate per l’esecuzione di opere 
complementari e di completamento. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 26.04.2018 il direttore dei lavori Ing. Mauro Sanna ha proceduto alla consegna degli stessi, come si 
evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di 90 (novanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli 
stessi dovrà avvenire entro il 08.06.2018. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Nessuna. 

 

PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI 

Durante il corso dei lavori sono avvenute due sospensioni:  

 n. 01 in data 28.04.2018 con la quale i lavori furono sospesi per 54 giorni e ripresi a seguito del verbale 

di ripresa dei lavori n° 1 in data 21.06.2018; 

 n. 02 in data 03.08.2018 per 25 giorni e ripresi a seguito del verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data 

27.08.2018; 

 

TERMINE UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per effetto di proroghe e sospensioni il termine contrattualmente fissato per l’ultimazione dei lavori al 
giorno 08.06.2018 è stato fissato al giorno 12/10/2018. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 
Le stesse sono state eseguite regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta in data 12.10.2018 nel rispetto 

del tempo utile previsto.  

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 20.11.2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12/10/2018, dal quale risulta 

che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € € 38.262,00 (€ 37.362,00 per lavori e € 900,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso) da cui, deducendo l’ammontare dell’anticipazione e degli acconti 

corrisposti pari a complessivi € 38.070,69, resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 191,31che è stato 

accettato dall’Impresa senza riserve. 

Con la determinazione n. 153 del 23.10.2018 si è tra l’altro stabilito di approvare la contabilità finale ed il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e ampliamento del parco 

comunale Pala Bidda” predisposti dal direttore dei lavori ing. Mauro Sanna, con studio in Oristano, dai quali 

si rileva che la ditta Orrù Giancarlo, con sede in via Carducci n. 11 – 09170 Oristano, partita IVA 

00354250953, ha eseguito interventi per complessivi netti € 37.362,00 per lavori, oltre ad € 900,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 38.262,00, per effetto dei quali, dedotti gli acconti 

già corrisposti, pari a complessivi € 38.070,69, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 191,31, oltre 

l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 210,44. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31, comma 12 del Codice dei contratti, in data 
28/05/2018, il Responsabile del Servizio tecnico Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di 
programmazione per il controllo sull'esecuzione dei contratti con il quale sono state individuate le modalità 
organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione 
appaltante sull’esecuzione delle prestazioni per il tramite del Responsabile del Procedimento.  

Non essendo presente, nell’organico del comune di Nurachi, altro dipendente al quale è possibile attribuire 
il ruolo di RUP per la realizzazione di lavori pubblici, tale figura è stata ricoperta dallo stesso responsabile 
del Servizio tecnico. 

Nel documento di programmazione sono stati programmati gli accessi diretti (minimi) del RUP sul luogo 
dell’esecuzione dei lavori, stabiliti in n. 5 accessi diretti, di cui n. 3 senza preavviso, compresi anche la 
verifica di consegna dei lavori e la verifica di fine lavori e regolare esecuzione, finalizzati a vigilare 
sull’effettiva ottemperanza del contratto d’appalto e sul corretto svolgimento dei lavori. 

Il RUP dichiara che l’impresa ha eseguito le lavorazioni secondo quanto riportato nel capitolato speciale 
d’appalto e nel computo metrico estimativo, rispettando le indicazioni ripartite dal sottoscritto e dal 
direttore dei lavori. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Mastinu 

 


