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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO 

II INTERVENTO ‐ CODICE CIG: 8080444156 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

L'Amministrazione  Comunale  di  Nurachi  ha  previsto  uno  stanziamento  di  circa  99.000,00  euro  per 
l’esecuzione di opere di sistemazione della pavimentazione mediante  rifacimento dello strato di usura al 
fine di risolvere i problemi in ordine allo stato di manutenzione di alcune strade comunali che presentano 
fondo  sconnesso  e  degradato,  la  cui  percorribilità  è  compromessa  dalle  precarie  condizioni  del manto 
stradale,  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale.  Nell'ottica  di  eliminare  le  situazioni  di  pericolo  alla 
percorrenza veicolare e pedonale, l'Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di procedere con 
la redazione del progetto per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana. 

Si è deciso pertanto di intervenire sulle vie indicate come prioritarie: Via Papa Giovanni, Via don Sturzo, Via 
Mariano, Via Kennedy, Via Torbeno Falliti, Piazza S’Arjola, Via Nino Lochi, Via San Giacomo; 

 

 

IL PROGETTO 

L’intervento  in progetto riguarda  la manutenzione straordinaria delle superfici viarie,  lungo alcune strade 
facenti parte dell’abitato già  individuate  come  interventi prioritari dall’amministrazione e altre  che  sono 
state  individuate  in  fase  di  progettazione  preliminare,  sulla  base  delle  esigenze  della  stessa 
Amministrazione. 
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L’intervento progettuale riguarda  la manutenzione straordinaria delle superfici viarie,  lungo alcune strade 
facenti parte dell’abitato già  individuate  come  interventi prioritari dall’amministrazione e altre  che  sono 
state  individuate  in  fase  di  progettazione  preliminare,  sulla  base  delle  esigenze  della  stessa 
Amministrazione. 

Le aree oggetto dei lavori sono strade utilizzate quotidianamente per il transito di veicoli che, per intensità 
del traffico od anche per il peso dei mezzi, hanno subito un rapido deterioramento del manto stradale. 

I tratti di strada individuati sono i seguenti: 

N.  Strada  Area  lunghezza  larghezza  superficie 

1  A.1 Via Don Sturzo  01  73,00  8,40  613,20 

2  A.1 Via Papa Giovanni  01  135,00  7,00  945,00 

3  A.2 Via Nino Lochi  02  65,00  6,60  429,00 

4  A.4  Via Nuoro  04  120,00  7,70  924,00 

5  A.3  Via Mariano  03  250,00  5,50  1.375,00 

6  A.3  Via Matteotti  03  110,00  6,00  660,00 

7  A.6  Via San Giacomo  06  90,00  7,50  675,00 

8  A.7  Via Torbeno Falliti ‐ P.zza S'Arjola  07  190,00  8,00  1.520,00 

 

Le strade oggetto di manutenzione sono classificabili come strade di tipo F “strada  locale urbana”: strada 
opportunamente  sistemata ai  fini della circolazione dei pedoni e dei veicoli ai  sensi dell’art. 2 del nuovo 
codice della strada e del successivo D.M. 12/04/1995. 

Il progetto definitivo‐esecutivo dei lavori di “Rifacimento del manto stradale di alcune vie del centro abitato 
‐ II intervento”, redatto dal Servizio Tecnico comunale, è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 
78 in data 10.10.2019 e prevede una spesa complessiva di € 99.000,00 a cui si farà fronte con i fondi statali 
ex art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n° 34, disponibili nel bilancio 2019 al capitolo 6260; 

 

 

IL QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI 

Importo lavori a base d'asta     €  71.223,06 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €  1.500,00 

Totale Importo dei lavori     €  72.723,06 
           

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori  22%  €  15.999,07 
Spese  per  attività  tecnico‐amministrative  connesse 
alla  progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 

1,60%     1.163,57 
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procedimento, e di verifica e validazione 

Spese per pubblicità     €  30,00 
Fornitura di segnaletica orizzontale e verticale        9.000,00 
Imprevisti     €  84,30 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione     €  26.276,94 
           

TOTALE COSTO INTERVENTO     €  99.000,00 
 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono  indicate tutte  le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 

Lavorazioni  Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della gara  Avvalimento 

Strade, 

autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, 

metropolitane 

OG3  I  € 72.723,06  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 

105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 
Classifica (secondo il D.P.R. 207/2010, art. 61):  I  (per importi fino a Euro 258.000,00) 

 

 

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l’appalto in oggetto è stata esperita una 

procedura di selezione del contraente attraverso una procedura di affidamento diretto previa valutazione 

di almeno  tre preventivi,  conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36,  comma 2, 

lett.  b),  alle  indicazioni  dettate  dalle  Linee  guida ANAC  n.  4:  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” redatta  in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 274 del 23 novembre 2016; 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di 

seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione della RdO: rfq_345340 Tender_208679. 

Con  la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  194  del  27.11.2019  si  è  stabilito  di  di 
aggiudicare  la procedura per  l’affidamento dei  lavori  in epigrafe all’operatore economico FRATELLI FIGLI 
SERCI  S.R.L.  "F.F.  SERCI  S.R.L.",  con  sede  a  Guspini  (SU)  in  via  Caprera,  15  ‐  P.IVA  01637300920,  per 
l’importo  €  52.899,50  (derivante  dal  ribasso  del  25,727%  applicato  all'importo  del  corrispettivo  posto  a 
base d'asta  pari  ad  €  71.223,06) oltre  €  1.500,00 per oneri della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, oltre 
all’IVA in misura di legge (22%), per complessivi € 66.367,39 – CODICE C.I.G. 8080444156. 

Con determinazione n. 186 del 21.11.2019  si è  tra  l’altro  stabilito di aggiudicare  l’appalto  in oggetto, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, all’operatore economico FRATELLI FIGLI SERCI 
S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L.", con sede a Guspini  (SU)  in via Caprera, 15  ‐ P.IVA 01637300920, per  l’importo € 
52.899,50 (derivante dal ribasso del 25,727% applicato all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari 
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ad € 71.223,06) oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA  in misura di 
legge (22%), per complessivi € 66.367,39; 

Successivamente  con  la determinazione del  responsabile del  Servizio  tecnico n° 194 del 27.11.2019  si è 
stabilito  tra  l’altro di aggiudicare  in via definitiva  (aggiudicazione efficace)  la procedura per  l’affidamento 
dei  lavori  in epigrafe all’operatore economico  FRATELLI  FIGLI  SERCI  S.R.L.  "F.F.  SERCI  S.R.L.",  con  sede a 
Guspini (SU)  in via Caprera, 15  ‐ P.IVA 01637300920, per  l’importo € 52.899,50 (derivante dal ribasso del 
25,727% applicato all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 71.223,06) oltre € 1.500,00 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  all’IVA  in  misura  di  legge  (22%),  per  complessivi  € 
66.367,39 – CODICE C.I.G. 8080444156. 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

il contratto d’appalto Rep. n. 302/2020 è stato stipulato in data 23/01/2020, con il quale i lavori in oggetto 
sono stati formalmente affidati all’operatore economico FF SERCI srl, con sede a Guspini (VS) in Via Caprera 
15  –  P.IVA  01637300920,  per  l’importo  netto  complessivo  dei  lavori  pari  a  €  54.399,50  oltre  l’I.V.A.  in 
misura di legge. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico si è modificato 
come segue: 

A IMPORTO LAVORI
a1 Importo lavori  a base d'asta € 71.223,06
a2 Ribasso d'asta 0,2573 € 18.323,56
a3 Oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso € 1.500,00

Totale Importo  dei lavori € 54.399,50

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1 I.V.A. sui  lavori 22% € 11.967,89
b2 Spese per attività tecnico‐amministrative connesse

alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di  verifica e validazione

1,60% 870,39

b3 Spese per pubblicità € 30,00
b5 Fornitura di  segnaletica orizzontale e verticale 9.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 21.868,28

TOTALE COSTO INTERVENTO € 76.267,79

ECONOMIE DI GARA

ribasso d'asta 18.323,56

minore IVA 4.031,18

imprevisti 84,30

TOTALE ECONOMIE DI GARA 22.439,04  

 

ECONOMIE DI GARA 

Le  economie  di  gara  derivanti  dal  ribasso  d’asta  e  dai  residui  delle  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione risultano pari a € 22.439,04, che possono essere utilizzate per  l’esecuzione di opere 
complementari e di completamento. 
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CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 16.03.2020 il direttore dei lavori Geom. Roberto Ponti ha proceduto alla consegna degli stessi, come 
si evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di 61 (sessantuno) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui  l’ultimazione 
degli stessi dovrà avvenire entro il 16/05/2020. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia. 

 

PROROGHE 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stata concessa alcuna proroga. 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario operare alcuna sospensione. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI. 

Nel corso dell’esecuzione delle opere non sono stati emessi stati di avanzamento. 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: 

Nel corso dell’esecuzione delle opere non sono stati emessi certificati di pagamento. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 
Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei  lavori, come  riportato dall’apposito verbale, è avvenuta  in data 16.05.2020 nel  rispetto 

del tempo utile previsto.  
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STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 16.05.2020 il Direttore dei Lavori Geom. Roberto Ponti ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a 
tutto il 16/05/2020, dal quale risulta che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 52.899,50 per lavori, 
oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 54.399,50, oltre l’I.V.A. 
in misura di legge, che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 

Con  la determinazione n. 69 del 08.06.2020 si è tra  l’altro stabilito di approvare  la contabilità  finale ed  il 
certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal  direttore  dei  lavori  geom. 
Roberto Ponti, dai quali  si  rileva che  l’operatore economico affidatario F.F. SERCI  srl, con  sede a Guspini 
(SU) in via Caprera, 15 ‐ P.IVA 01637300920 ha eseguito opere per complessivi netti € 52.899,50 per lavori 
oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 54.399,50, per effetto dei quali, 
dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 0,00, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 
54.399,50, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 66.367,39. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 16.03.2020 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Mastinu 

 
 
 


