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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DAI RIFIUTI ‐ CODICE CIG: 809464043E 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

La Giunta regionale ha destinato per il 2018 € 2.415.000,00, derivanti dai fondi relativi al gettito derivante 
dall’applicazione del tributo istituito dall’art. 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetta 
ecotassa).  

Le Amministrazioni  comunali,  ai  sensi  dell’art.  192  del D.Lgs. n°  152/2006 hanno  l’obbligo di procedere 
all’esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti, all’avvio a smaltimento degli stessi ed al ripristino dei 
luoghi anche  in danno ai soggetti obbligati, qualora  identificabili. Si verifica,  in particolare, che  la maggior 
parte  dei  rifiuti  insistano  su  aree  pubbliche  scarsamente  presidiate  e  le  Amministrazioni  comunali  si 
ritrovino  a  dover  sostenere  spese  ingenti  per  il  risanamento  del  territorio  che,  spesso,  non  può  essere 
conseguito per carenza di fondi. 

Il Comune di Nurachi con deliberazione della G.M. n° 83  in data 24.09.2018 ha presentato all’Assessorato 
Regionale della Difesa dell’Ambente domanda di finanziamento per l’ottenimento di un contributo a valere 
sul Bando regionale per il recupero ambientale di aree degradate dai rifiuti. Il finanziamento richiesto, pari 
ad € 70.000,00, è  interamente a carico della Regione Sardegna e non prevede alcun cofinanziamento da 
parte dell’Ente richiedente. 

Il  finanziamento  concesso  di  €  70.000,00  da  parte  della  Regione Autonoma  della  Sardegna Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente è destinato alla realizzazione di  interventi finalizzati al Recupero ambientale di 
aree degradate dai  rifiuti   ed è  regolato dalla  convenzione di  attuazione dell’intervento,  sottoscritta dal 
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Direttore  generale  della  Difesa  dell’Ambiente  e  dal  Sindaco  del  Comune  di  Nurachi,  approvata  con 
determinazione  dello  stesso  Direttore  generale  n°  26661/1006  del  12.12.2018  si  stabiliscono  gli 
adempimenti del Beneficiario del finanziamento e il cronoprogramma degli stessi. 

 

IL PROGETTO 

Le discariche oggetto di bonifica sono costituite da cumuli di rifiuti di varia natura, abbandonati negli anni in 
tutto  il  territorio  comunale  anche  in  aree  a  forte  valenza  ambientale  e  naturalistica,  inserite  anche 
all'interno di zone ZPS, SIC e in prossimità delle zone umide, dello Stagno di Cabras. 

Al  tal  fine  sono  state  eseguite  delle  puntuali  indagini  per  stabilire  le  dimensioni  dei  siti  inquinati  e  i 
quantitativi presenti e  in base ai risultati ottenuti è emersa  la necessità di effettuare degli  interventi che 
permettano di eliminare i rischi per le risorse idriche (falda acquifera, canali e specchi d'acqua). 

Pertanto fatte le opportune valutazione di carattere tecnico ed economico, nonché dei tempi necessari alla 
bonifica,  si  è  ritenuto  che  l'intervento  di  bonifica maggiormente  applicabile,  sotto  il  profilo  tecnico  ed 
economico, risulta essere la raccolta ed il conferimento a discarica del rifiuto e del terreno contaminato. 

La rimozione della sorgente primaria della contaminazione risulta un’operazione fattibile, in considerazione 
delle condizioni logistiche delle aree di intervento. 

La rimozione della eventuale sorgente secondaria (terreno contaminato al contatto con i rifiuti, anche con 
amianto) e  il  successivo  conferimento  in discarica del  terreno  contaminato è  inoltre  risolutivo ai  fini del 
raggiungimento  degli  obiettivi  di  bonifica,  in  quanto  la  contaminazione  viene  in  tal modo  totalmente 
rimossa. 

A  tale  scopo  è  stato  individuato un professionista  a  cui  affidare  i  servizi  tecnici  riguardanti  il  servizio di 
progettazione  in  fase  preliminare,  definitiva  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  in  fase  di 
sicurezza,  misura  e  contabilità  e  collaudo  tecnico  amministrativo  dei  lavori  denominati  “Recupero 
ambientale di aree degradate dai rifiuti”. 

L’incarico  di  progettazione  è  stato  affidato  con  determinazione  n.  121  del  05/08/2019  al Geom. Marco 
Demelas  con  studio  in  via  Olbia  14  –  09086  –  Samugheo  (OR)  –  CF  DMLMRC86H13G113F  P.IVA 
01144960950. 

Il  progetto  definitivo‐esecutivo  dei  lavori,  redatto  dal Geom. Marco Demelas,  è  stato  approvato  con  la 
deliberazione della G.M. n° 86 in data 31.10.2019 e prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 a cui si 
farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio corrente al capitolo 5952. 

 

QUADRO ECONOMICO 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  53.025,73 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   917,10 

A)  Importo complessivo dei lavori  €  53.942,83 

       
b1)  IVA sui lavori e oneri della sicurezza  10%  €  5.394,28 

b2)  Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  e  alla 
direzione lavori e contabilità, compreso C.I (4%) ed IVA 
(22%) 

€  9.378,87 
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b3)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (1,28%)  

€   690,47 

b4)  Contributo ANAC  €  30,00 

b5)  Imprevisti  €  563,55 

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   16.057,17 

          

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   70.000,00 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  313.527,99 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.196,66 

A)  Importo complessivo dei lavori  €  314.724,65 

b1)  Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione 
lavori a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. 
(22%) 

€  10.778,52 

b2)  Imprevisti  €  1.003,93 

b3)  IVA sui lavori 22%  €  69.239,42 

b4)  Contribuzione ANAC  €  225,00 

b5)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 (1,28%) 

€  4.028,48 

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   85.275,35 

          

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   400.000,00 

 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono  indicate tutte  le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
 

Lavorazioni  Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della gara  Avvalimento 

Opere ed impianti 

di bonifica e 

protezione 

ambientale 

OG12  I  € 53.942,83  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 

105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 
 

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l’appalto in oggetto è stata esperita una 

procedura di  selezione del  contraente al  fine di  individuare un  idoneo operatore economico  cui affidare 

l’appalto  in  oggetto  ed  essendo  l’importo  superiore  a  €  40.000,00  ed  inferiore  a  €  150.000,00,  i  lavori 

possono essere affidati  secondo  la procedura di affidamento diretto previa valutazione di  tre preventivi, 

ove  esistenti,  per  i  lavori,  individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli  inviti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 

50/2016 all’articolo 36, comma 2,  lett. b), alle  indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: “Procedure 

per  l’affidamento dei contratti pubblici di  importo  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatta  in attuazione del D. Lgs. n. 

50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di 

seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell'Amministrazione Digitale) e attraverso  la pubblicazione di una RDO rivolta all’operatore economico  in 

indirizzo, al momento della pubblicazione della presente RdO iscritto ed abilitato all’interno nelle seguenti 

categorie merceologiche: 

 AQ22AP ‐ OG12‐OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

 AQ22AP22 Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

L’invito è stato pubblicato  il giorno 08/11/2019 sul portale telematico Centrale Regionale di Committenza 
SardegnaCAT  ‐  https://www.sardegnacat.it  ‐  Servizi  per  le  Imprese  Bandi  di  gara  ‐  RdO:  rfq_345856 
Tender_208679. Con  l’invito sono state definite  le modalità di partecipazione,  la procedura e  il criterio di 
aggiudicazione ed é stato fissato al giorno 29.11.2019 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte col relativo corredo documentale. 

Con  la determinazione n. 149 del 23.09.2019 si è stabilito  tra  l’altro di aggiudicare  l’appalto dei  lavori  in 
oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, all’operatore economico ZICCHITTU 
FRANCESCO S.R.L. con sede a Olbia (SS) in via Svizzera 11 ‐ P.IVA 01996010904, per l’importo di € 47.723,16 
(derivante  dal  ribasso  del  10,00%  applicato  all'importo  del  corrispettivo  posto  a  base  d'asta  pari  ad  € 
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53.025,73), oltre € 917,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA  in misura di  legge 
(10%), per complessivi € 53.504,29. 

A  seguito  della  verifica  positiva  della  documentazione  inerente  le  dichiarazioni  fornite  in  sede  di  gara, 
l’aggiudicazione  è divenuta  efficace,  e  che  con  la determinazione n. 203 del  04.12.2019  si  è  stabilito di 
aggiudicare  in via definitiva  (aggiudicazione efficace)  la procedura per  l’affidamento dei  lavori  in oggetto 
all’operatore  economico  ZICCHITTU  FRANCESCO  S.R.L.  con  sede  a  Olbia  (SS)  in  via  Svizzera  11  ‐  P.IVA 
01996010904,  per  l’importo  di  €  47.723,16  (derivante  dal  ribasso  del  10,00%  applicato  all'importo  del 
corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 53.025,73), oltre € 917,10 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per totali € 48.640,26, oltre all’IVA in misura di legge (10%), per complessivi € 53.504,29. 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto d’appalto Rep. n. 303/2020 è stato stipulato  in data 30/01/2020, col quale  i  lavori  in oggetto 
sono stati formalmente affidati all’operatore economico ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. con sede a Olbia (SS) 
in via Svizzera 11  ‐ P.IVA 01996010904, per un  importo netto complessivo dei  lavori pari ad € 48.640,26 
oltre l’I.V.A. in misura di legge. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico, approvato con 
determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 86 in data 02.07.2020, si è modificato come segue: 

A. Importo dei Lavori 
A.1  Importo lavori a base d'asta     €  53.025,73 

A.2  Ribasso d'asta  10,00%  €  5.302,57 

A.3  Importo netto dei lavori     €  47.723,16 
A.4  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €  917,10 
   IMPORTO CONTRATTUALE     €  48.640,26 
              

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B.7.1  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  dei  lavori, 

coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e 
collaudo tecnico amministrativo 

   €  7.391,92 

B.7.2  Contributo integrativo  4%  €  295,68 
B.8.1  Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016  1,28%  €  690,47 

B.10  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;     €  30,00 

B.12.1  I.V.A. per spese tecniche  22%  €  1.691,27 
B.12.2  I.V.A. per lavori  10%  €  4.864,03 

   Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione     €  14.963,37 

   Economie di gara           
   Ribasso d'asta     €  5.302,57 

   Per minore IVA     €  530,25 

   Imprevisti e arrotondamenti        563,55 

   totale economie di gara     €  6.396,37 

   TOTALE COSTO INTERVENTO     €  70.000,00 
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CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 27.04.2020  il direttore dei  lavori Geom. Marco Demelas ha proceduto alla consegna degli  stessi, 
come si evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 
termine  di  30  (trenta)  giorni  consecutivi,  a  decorrere  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  per  cui 
l’ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 27/05/2020. 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

I lavori sono stati sospesi in data 19.05.2020 e ripresi in data 26.05.2020, con un differimento del termine di 
ultimazione lavori al giorno 03.06.2020. 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Durante il corso dei lavori, il direttore dei lavori Geom. Marco Demelas, ha segnalato la necessità di dover 
procedere  alla  redazione  di  una  perizia  suppletiva  e  di  variante,  per  recepire  alcune  modifiche  non 
sostanziali, secondo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e nel rispetto delle  limitazioni del 
comma 2 dello stesso articolo  (importo di variante  inferiore alla soglia comunitaria e al 15% dell’importo 
contrattuale); 

il Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Mastinu con nota prot. n° 4194 del 04.06.2020 comunicava 
quanto segue: 

‐ ha autorizzato ai sensi del comma 1 dell’art. 106 D.Lgs. n° 50/2016 la redazione della variante non 
sostanziale al contratto d’appalto n. 303/2020; 

‐ la perizia dovrà eventualmente  tener conto dell’aggiornamento dei costi della sicurezza necessari 
per far fronte alla pandemia da Covid‐19; 

‐ le  economie  di  gara  derivanti  dal  ribasso  d’asta  e  da  somme  a  disposizione  ammontano  a 
complessivi € 6.396,37; 

Con deliberazione della G.M. n° 37  in data 11.06.2020  si è  tra  l’altro  stabilito di  approvare  la perizia di 
variante redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Demelas, che ammonta a complessivi € 70.000,00, 
come rideterminato nel seguente quadro economico: 

A. Importo dei Lavori 

A.1  Importo lavori a base d'asta     €  56.734,16 

A.2  Ribasso d'asta  10,00%  €  5.673,42 

A.3  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €  2.507,72 

   IMPORTO CONTRATTUALE     €  53.568,46 

              

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.7.1  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  dei  lavori, 
coordinamento  in  fase di  sicurezza, misura e  contabilità e 
collaudo tecnico amministrativo 

   €  8.107,18 

B.7.2  Contributo integrativo  4%  €  324,29 

B.8.1  Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016  1,28%  €  758,30 
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B.10  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;     €  30,00 

B.12.1  I.V.A. per spese tecniche  22%  €  1.854,92 

B.12.2  I.V.A. per lavori  10%  €  5.356,85 

   Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione     €  16.431,54 

              

   TOTALE COSTO INTERVENTO     €  70.000,00 

 

Per effetto dell’inserimento dei nuovi lavori previsti in perizia e per la realizzazione di maggiori quantità di 
lavori rispetto al progetto approvato, risulta un quadro di raffronto tra  il quadro economico di progetto e 
quello di variante di seguito illustrato: 

            PROGETTO  VARIANTE  DIFFERENZE 

A. Importo dei Lavori 

A.1  Importo lavori a base d'asta     €  53.025,73  56.734,16  3.708,43 

A.2  Ribasso d'asta  10,00%  €  5.302,57  5.673,42    

A.3  Importo netto dei lavori     €  47.723,16  51.060,74  3.337,58 

A.4  Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

   €  917,10  2.507,72  1.590,62 

   IMPORTO CONTRATTUALE     €  48.640,26  53.568,46  4.928,20 

                    

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.7.1  Spese  tecniche  per  progettazione, 
direzione dei  lavori, coordinamento  in 
fase di sicurezza, misura e contabilità e 
collaudo tecnico amministrativo 

   €  7.391,92  8.107,18  715,26 

B.7.2  Contributo integrativo  4%  €  295,68  324,29  28,61 

B.8.1  Accantonamento di cui all'articolo 113 
del D.Lgs 50/2016 

1,28%  €  690,47  758,30  67,83 

B.10  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto, 
per opere artistiche; 

   €  30,00  30,00  0,00 

B.12.1  I.V.A. per spese tecniche  22%  €  1.691,27  1.854,92  163,65 

B.12.2  I.V.A. per lavori  10%  €  4.864,03  5.356,85  492,82 

   Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

   €  14.963,37  16.431,54  1.468,17 

   Economie di gara                 

   Ribasso d'asta     €  5.302,57       

   Per minore IVA     €  530,25       

   Imprevisti e arrotondamenti        563,55       

   totale economie di gara     €  6.396,37       

   TOTALE COSTO INTERVENTO     €  70.000,00  70.000,00  0,00 

 

Dal confronto tra i due quadri economici, si desume che per effetto della presente perizia: 

‐ l’importo netto dei lavori aumenta di € 3.337,58: da € 47.723,16 a € 51.060,74; 

‐ gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso aumentano di € 1.590,62: da € 917,10 a € 2.507,72; 

‐ l’importo contrattuale aumenta complessivamente di € 4.928,20: da € 48.640,26 a € 53.568,46; 
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‐ le  somme a disposizione dell’amministrazione aumentano  complessivamente di € 1.468,17: da € 
14.963,37  a  €  16.431,54  a  seguito  dei maggiori  oneri  determinati  per  le  spese  tecniche  per  la 
redazione della perizia di variante e per l’aumento dell’IVA per spese tecniche e per maggiori lavori; 

 

ATTI DI SOTTOMISSIONE 

In  data  12.06.2020  è  stato  stipulato  l’atto  di  sottomissione  repertorio  n°  516/2020  degli  atti  soggetti  a 
registrazione solamente in caso d’uso, col quale si stabilisce tra l’altro quanto segue: 

‐ Il  Sig.  Francesco  Zicchittu,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell’operatore  economico 
ZICCHITTU  FRANCESCO  S.R.L.,  appaltatrice dei  lavori,  assume  il maggiore  impegno derivante dai 
lavori di variante come risulta dall'apposita perizia redatta dal Direttore dei lavori. Le condizioni di 
esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale Repertorio n. 303/2020  in data 
30.01.2020, con lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara (pari al 10,00%) e con gli stessi 
prezzi unitari in esso contratto accettati. 

‐ Il  nuovo  importo  totale  complessivo  dei  lavori  di  che  trattasi  ammonta  a  €  51.060,74 
(cinquantunomilasessanta/74)  al  netto  del  ribasso  anzidetto,  oltre  a  €  2.507,72 
(duemilacinquecentosette/72)  per  oneri  di  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso),  per  un  importo 
complessivo pari a € 53.568,46 (cinquantatremilacinquecentosessantotto/46). 

‐ Il  tempo  utile  per  l’esecuzione  dei  lavori,  fissato  dall’art.  2.10  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto 
stabilito in 30 (trenta) giorni, è prorogato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 

‐ Ai fini fiscali si precisa che il presente atto di sottomissione comporta una maggiore spesa in netti € 
4.928,20 (quattromilanovecentoventotto/20) oltre l'I.V.A. al 10% rispetto a quella posta a base del 
contratto di appalto dei lavori principali, di cui € 3.337,58 (tremilatrecentotrentasette/58) per lavori 
e € 1.590,62 (millecinquecentonovanta/62) per oneri di sicurezza.  

 

PROROGHE 

I termini contrattuali sono stati prorogati di 10 giorni con l’atto di sottomissione del 12.06.2020 e, pertanto, 
sino al giorno 13.06.2020. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI. 

Nel  corso  dell’esecuzione  delle  opere  sono  stati  emessi  n.  1  stati  di  avanzamento  regolarmente 
contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento, che di 
seguito si elencano: 

‐ SAL n. 1 in data 20/05/2020 di euro 45.363,15; 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: 

A seguito dell’emissione dei SAL sono stati predisposti i seguenti certificati di pagamento: 
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‐ n. 1 in data 20/05/2020 di euro 45.136,33; 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 
Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei  lavori, come  riportato dall’apposito verbale, è avvenuta  in data 13.06.2020 nel  rispetto 

del tempo utile previsto.  

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 15.06.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.06.2020, 
dal quale risulta che  l’ammontare netto dei  lavori eseguiti è di € 56.734,17 oltre ad € 2.507,72 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 

La  contabilità  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal 
direttore dei lavori, sono stati approvati con la determinazione n. 86 in data 02.07.2020. 

Dagli atti di contabilità si rileva che l’operatore economico affidatario ha eseguito opere per complessivi € 
51.060,74 (al netto di ribasso d’asta), oltre ad € 2.507,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per totali € 53.568,46, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 45.136,33, 
risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 8.432,13, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 
9.275,34. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 27.04.2020 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Mastinu 

 
 
 


