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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI 

NEL TERRITORIO COMUNALE. 

CODICE CUP:  ‐ 

CODICE CIG:  8771513184 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

La Giunta Regionale,  con  la deliberazione n.38/15 del 26  settembre 2019, ha definito  le modalità per  la 

ripartizione della  somma di € 17.000.000,00,  resa disponibile dalla  legge  finanziaria 2019 per  il  triennio 

2019‐  2020‐2021  per  la  pulizia  e  la  manutenzione  ordinaria  dei  corsi  d’acqua  naturali  o  inalveati  di 

competenza  degli  enti  locali  e  contestualmente  è  stato  approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  per  la 

presentazione delle richieste di finanziamento. 

Il Comune di Nurachi, a  seguito della partecipazione al bando, è  risultato beneficiario della  somma di € 

183.500,00 di cui il Servizio delle Opere Idriche e Idrogeologiche – Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS 

‐ ha autorizzato l’impegno finanziario con la determinazione n. 39408/2532 del 10.12.2019, ripartito in tre 

annualità: 

‐  Anno 2019:  € 12.251,47; 

‐  Anno 2020:  € 85.760,32; 

‐  Anno 2021:  € 85.448,21; 
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IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 

il progetto dei lavori denominati “Interventi per la manutenzione ordinaria e pulizia corsi d'acqua ricadenti 
nel  territorio  comunale”,  contempla alcuni  interventi volti al  ripristino delle  funzionalità  idrauliche  con  il 
taglio controllato della vegetazione, dei compluvi che interessano l'abitato di Nurachi: in prima istanza i tre 
canali tombati che attraversano il centro abitato; Coli di Pala Bidda, Canale acque alte di Pala Bidda, e Coli 
Perda niedda, oltre  a questi  corsi d’acqua  si prevede  la pulizia dei  compluvi minori  che  afferiscono  alla 
periferia nord/est e sud/ovest di Nurachi. 

La  progettazione  e  la  direzione  lavori  dell’intervento  sono  state  affidate  ad  un  professionista  esterno  a 
seguito di una procedura svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna 
CAT.  L’incarico  è  stato  affidato  con determinazione  del  responsabile del  Servizio  tecnico n°  156  in data 
20.11.2020, ai  sensi dell'art. 36,  comma 2,  lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31,  comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Tonino Mulas, con studio in via Toniolo, 17 – 09170 – Oristano. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica preliminare è stato approvato con la deliberazione della G.M. 
n° 2 del 05.01.2021 e prevedeva una spesa complessiva di € 183.500,00. 

Il progetto definitivo‐esecutivo  redatto dall’ing. Tonino Mulas è  stato  approvato  con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 34 del 20.05.2021 e prevedeva una spesa complessiva di € 183.500,00così suddivisa: 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  112.465,65 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   3.230,52 

A)  Importo complessivo dei lavori  €             115.696,17 

       
b1)  Spese  tecniche  relative  alla  progettazione  e  alla 

direzione  lavori  e  contabilità,  compreso  C.I  (4%), 
escluso IVA (22%) 

€  8.840,00 

b2)  IVA su spese tecniche 22%  €  0,00 

b3)  IVA sui lavori 22%  €  25.453,16 

b4)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (1,28%) 

€  1.480,91 

b5)  Oneri per indagini e ispezioni canali interrati  €  30.000,00 

b6)  Imprevisti ed arrotondamenti  €  1.999,76 

b7)  Contribuzione ANAC  €  30,00 

       

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   69.500,00 

          

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   183.500,00 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Al fine dell’affidamento dei  lavori  in oggetto, con  la determinazione n° 73 del 28.05.2021 si è stabilito tra 

l’altro di  esperire una procedura di  selezione  del  contraente  al  fine di  individuare un  idoneo operatore 

economico cui affidare l’appalto in oggetto secondo la procedura di affidamento diretto, conformemente a 

quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36 e alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 della 
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legge n. 120 del 2020, e attraverso  il  criterio del minor prezzo  ai  sensi dell’art. 95,  comma 4 del D.Lgs. 

citato. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 115.696,17 così suddivisi: 

Euro  112.465,65  per lavori a MISURA soggetti a ribasso 

Euro  3.230,52  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  i costi della manodopera sono 

stati individuati in € 47.600,90. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 le categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l’opera 

sono così individuate: 

Lavorazioni  Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della gara  Avvalimento 

Opere fluviali, di 

difesa, di 

sistemazione idraulica 

e di bonifica, 

OG8  I  € 115.696,17  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 c. 2, 

D.Lgs. 50/16  

SI 

 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso  la 
pubblicazione  di  una  RDO  rivolta  agli  operatori  economici,  al momento  della  pubblicazione  iscritti  ed 
abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 

 AQ22AH ‐ OG8‐OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA: AQ22AH22 ‐ 
Lavori di importo fino a 150.000,00 euro 

L’invito è stato pubblicato il giorno 28.05.2021 su SardegnaCAT ‐ https://www.sardegnacat.it ‐ Servizi per le 
Imprese Bandi di gara ‐ RdO: rfq_373378 tender_208679.  

Con l’invito: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 era  stato fissato al giorno 11.06.2021 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

Con  determinazione  n°  75  del  15.01.2020  si  è  tra  l’altro  stabilito  di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori 
denominati  “Interventi  per  la  manutenzione  ordinaria  e  pulizia  corsi  d’acqua  ricadenti  nel  territorio 
comunale”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui 
all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, all’operatore economico Pusceddu Andrea con sede a Gonnosnò (OR) 
in Loc. Zona Art.le P.IVA 01069220950 C.F. PSCNDR76P20G113C per l’importo di € 75.408,22, derivante dal 
ribasso del 32,950% sull’importo posto a base di affidamento. 

L’appalto è stato aggiudicato in via definitiva (aggiudicazione efficace), con determinazione del responsabile 
del  Servizio  tecnico  n°  85  in  data  01.07.2021,  all’operatore  economico  Pusceddu  Andrea  con  sede  a 
Gonnosnò (OR) in Loc. Zona Art.le P.IVA 01069220950 C.F. PSCNDR76P20G113C, che ha offerto il prezzo più 
basso corrispondente al ribasso del 32,950% sull’importo posto a base di gara pari ad € 112.465,65, oltre ad 
€ 3.230,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari a € 
78.638,74 oltre l’IVA in misura di legge, per complessivi € 95.939,26;. 
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CONTRATTO D’APPALTO 

In data 09.07.20201è stato stipulato il contratto d’appalto con repertorio n° 549/2021, con il quale i lavori 
in oggetto sono stati formalmente affidati all’operatore economico Pusceddu Andrea con sede a Gonnosnò 
(OR) in Loc. Zona Art.le P.IVA 01069220950 C.F. PSCNDR76P20G113C, per un importo contrattuale pari a € 
78.638,74 oltre l’IVA in misura di legge, per complessivi € 95.939,26. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 12.09.2021 il direttore dei lavori ing. Tonino Mulas ha proceduto alla consegna degli stessi, come si 
evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di 120 (centoventi) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione 
degli stessi dovrà avvenire entro il 17.11.2022. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Ai fini di assicurare la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua oggetto di intervento, è stata redatta in 

data  29/11/2021  una  perizia  di  variante.  Le motivazioni  che  hanno  indotto  il  Direttore  dei  lavori,  alla 

promozione della perizia sono rientranti nella  fattispecie previste dall’art. 106 comma 1  lett. a) del D.lgs. 

18.04.2016, n. 50. 

La perizia di variante è stata approvata con Deliberazione della Giunta Municipale n° 76 in data 02/12/2021, 

per  l'importo  complessivo  di  €  11.784,93,  che  portano  l’importo  complessivo  dei  lavori  a  €  90.423,67 

comprensivi degli oneri della sicurezza. il nuovo quadro economico risulta così rideterminato: 

A. Importo dei Lavori   VARIANTE  

A.1  Importo lavori a base d'asta      €            130.041,99  

A.2  Ribasso d'asta  32,950%  ‐€              42.848,84  

A.3  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €                3.230,52  

   Totale Importo  dei lavori      €              90.423,67  

           

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.7.1  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  dei 
lavori, coordinamento  in fase di sicurezza, misura 
e contabilità e collaudo tecnico amministrativo 

    €                8.500,00  

B.7.2  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  dei 
lavori, coordinamento  in fase di sicurezza, misura 
e  contabilità  e  collaudo  tecnico  amministrativo 
VARIANTE 

    €                   798,64  

B.7.2  Contributo integrativo  4%   €                   340,00  

B.7.3  Contributo integrativo VARIANTE  4%   €                     31,95  

B.8.1  Accantonamento  di  cui  all'articolo  113  del D.Lgs 
50/2016 

1,28%   €                1.705,89  

B.10  Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per  opere 
artistiche; 

    €                     30,00  

B.12.1  I.V.A. per spese tecniche  0%   €                           ‐  

B.12.2  I.V.A. per lavori  22%   €              19.893,21  
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   Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

    €              31.299,69  

           

   TOTALE COSTO INTERVENTO      €            121.723,36  

   ECONOMIE      €              61.776,64  

  TOTALE FINAZIAMENTO      €            183.500,00  

 

A seguito della perizia di variante con  relativo atto di sottomissione sono stati aggiunti ulteriori 5 giorni; 
pertanto, la durata totale dei lavori è stata fissata in 125 gg. con termine ultimo il 16/12/2021 

 

CONTRATTO AGGIUNTIVO 

L'esecuzione  dei  maggiori  lavori  previsti  nella  sopracitata  perizia  è  stata  affidata  alla  stessa  Impresa 

esecutrice  dei  lavori  principali,  mediante  atto  di  sottomissione  stipulato  in  data  10/12/2021,  Rep. 

561/2021. Il contratto aggiuntivo non prevede verbali di concordamento nuovi prezzi 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

I  lavori  sono  stati  sospesi  n.  1  volta  a  cui  è  corrisposta  successiva  ripresa,  per  il  tempo  necessario  alla 

redazione  della  perizia  di  variante,  come  di  seguito  riportato:  ―  per  redazione  perizia  di  variante,  dal 

16.11.2021 al 10.12.2019, giorni 23; 

 

PROROGHE 

Non è stato necessario concedere proroghe sul tempo utile delle lavorazioni. 

 

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE 

Con  la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  96  del  22.07.2020  è  stata  concessa 
all’operatore economico Ser.Lu. l’erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del 
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e  ii., pari ad € 71.904,56, 
oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 79.095,02. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI: 

L’impresa appaltatrice alla data del 15/12/2021 ha eseguito opere per un  importo pari a € 90.423,67. Nel 
corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 1 stati di avanzamento regolarmente contabilizzati 
dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento. 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: 
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A seguito dell’emissione dei SAL sono stati predisposti i seguenti certificati di pagamento: 

‐  n. 1 in data 20/02/2021 di euro 53.796,63; 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 

Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In data 14.12.2021  il direttore dei  lavori ha accertato che  l’ultimazione dei  lavori  in oggetto è avvenuta  in 
pari data, pertanto in tempo utile, con due giorni di anticipo rispetto al termine prefissato. 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In  data  15.12.2021  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  la  relazione  sul  conto  finale  in  cui  ha  descritto 
minuziosamente  l’andamento  dei  lavori  e  ha  emesso  il  certificato  attestante  la  regolare  esecuzione  dei 
lavori eseguiti dal quale si evince che  l’operatore economico Pusceddu Andrea con sede a Gonnosnò (OR) 
ha eseguito opere per complessivi netti € 133.272,51, di cui € 130.041,99 per lavori e € 3.230,52 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti con n° 1 SAL 
pari a complessivi € 53.796,63, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 36.627,04, oltre  l’I.V.A.  in 
misura di legge (22%) per totali € 44.684,99. 

In  pari  data  il  Direttore  dei  Lavori  ha  emesso  il  certificato  attestante  la  regolare  esecuzione  dei  lavori 
eseguiti dall’impresa Pusceddu Andrea con sede a Gonnosnò (OR). 

La  contabilità  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal 
direttore dei lavori, sono stati approvati con la determinazione n. 191 in data 17.12.2021. 

Si rileva che: 

 le  opere  realizzate  e  risultanti  dai  documenti  contabili  allegati  allo  stato  finale  e  al  certificato  di 
regolare esecuzione,  sono  conformi  alle previsioni del progetto  e  che  le  stesse  sono  state eseguite 
regolarmente  secondo  le  caratteristiche, prescrizioni  e quantità previste,  salvo  lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo 
dei lavori pubblici citato in premessa; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 
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Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 31.12.2021 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 

 


