
 

Comune di Nurachi 
Provincia di Oristano 
Piazza Chiesa n. 12  
09070 Nurachi (OR) 

 

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 
 
INTERVENTO: REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE ENERGIE IN RETE - PIANO 

STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL 
NUOVO MILLENNIO - LAVORI COMPLEMENTARI 

CODICE CUP: E85I15000240006 

CODICE CIG: 86858416BD 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione Comune di Nurachi 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P. 09070 
Località/Città Nurachi 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 412085 
Telefax 0783 - 412086 
Posta elettronica (e-mail) utnurachi@tiscali.it 
PEC comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE 

L’obiettivo dell’intervento in oggetto è la realizzazione di alcune opere complementari agli interventi 
previsti nel progetto principale dei lavori denominati “Realizzazione del polo scolastico intercomunale 
Energie in rete - piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ programma asse i - Scuole del nuovo 
millennio”, di seguito brevemente riassunte: 

- interventi integrativi e migliorativi delle pavimentazioni interne; 

- interventi integrativi e migliorativi delle finiture delle superfici verticali interne; 

- integrazione e completamento delle partizioni interne; 

- adeguamento e miglioramento delle caratteristiche estetiche, tecniche e prestazionali degli infissi 
esterni ed interni; 

- sostituzione e completamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche (sia Nurachi che 
Zeddiani); 

- integrazione degli impianti idrico-sanitari (palestra Nurachi); 
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AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI 

Con determinazione del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Nurachi n° 22 in data 04.03.2021 si 
è stabilito di affidare all’Ing. Luca Tuveri, con studio a Guspini (SU) in via Minzoni 2 – C.F. 
TVRLCU72M28H856B P.IVA 02845280920, l’incarico di “Redazione del progetto definitivo ed esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori denominati “Realizzazione del polo 
scolastico intercomunale Energie in rete - piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ programma asse i 
- Scuole del nuovo millennio – Lavori complementari” per l’importo di € 24.017,39 (derivante dal ribasso del 
6,000% applicato all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 25.550,41), oltre alla cassa 
previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 30.473,27. 

 

IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori complementari, redatto dall’ing. Luca Tuveri, è stato approvato 
con la deliberazione della G.M. n° 18 del 18.03.2011 e prevedeva una spesa complessiva di € 241.242,40, 
così ripartita: 

a1) Importo complessivo lavori  €           178.838,69 
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €              8.615,52 
A) Importo complessivo dei lavori  €          187.454,21  

   

b1.1) 
Spese tecniche progettazione e D.L. (da ribassare in sede di 
offerta)  €            25.550,41  

b1.2) C.I. su spese tecniche (4%) €               1.022,02 
b1.3) I.V.A. su spese tecniche (22%) (b1+b2) €               5.845,93 

b2) Incentivi per funzioni tecniche (1,28% su A)  €              2.399,41 
b3) IVA sui lavori 10%  €            18.745,42  
b4) Contribuzione ANAC €                  225,00 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  €            53.788,19 
   

C) Costo complessivo dell'opera  €          241.242,40  
 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 40 in data 26.03.2021 si è tra l’altro stabilito 
di esperire una procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico 
cui affidare l’appalto in oggetto secondo la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020 e attraverso il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. citato. 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 58 in data 23.04.2021 si è tra l’altro stabilito 
di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016, all’operatore economico ELY SISTEMI 
PROJECT SRL, con sede a Cagliari in via Renzo Laconi 18 C.F. / P.IVA 02944450929 per l’importo di € 
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128.710,21, derivante dal ribasso del 28,03% sull’importo posto a base di affidamento (pari ad € 
178.838,69), oltre ad € 8.615,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo 
contrattuale pari a € 137.325,73, oltre l’IVA in misura di legge (10%) per complessivi € 151.058,30. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 187.454,21 così suddivisi: 

 € 178.838,69 per lavori a MISURA soggetti a ribasso 

 € 8.615,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera sono 
stati individuati in € 37.446,78. 

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta al prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. n. 
5/2007, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, da aggiudicarsi a misura, ai sensi 
dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 

Lavorazion
i 

Categ. Classifica IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Avvalime
nto 

Edifici civili 
e 
industriali 

OG1 I € 187.454,21 100,00 Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di 
cui all’art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la 
pubblicazione di una RDO rivolta agli operatori economici, al momento della pubblicazione iscritti ed 
abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 

 AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI- AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro 
(Attestazione SOA Prima Classifica) 

L’invito è stato pubblicato il giorno 26.03.2021 su SardegnaCAT - https://www.sardegnacat.it - Servizi per le 
Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_370197 tender_208679; 

Con l’invito: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 era fissato al giorno 09.04.2021 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 52 in data 12.04.2021 si è tra l’altro stabilito 
di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016, 
all’operatore economico ELY SISTEMI PROJECT SRL, con sede a Cagliari in via Renzo Laconi 18 C.F. / P.IVA 
02944450929 per l’importo di € 128.710,21, derivante dal ribasso del 28,03% sull’importo posto a base di 
affidamento (pari ad € 178.838,69), oltre ad € 8.615,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che 
determina un importo contrattuale pari a € 137.325,73, oltre l’IVA in misura di legge (10%) per complessivi 
€ 151.058,30. 
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Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 52 in data 12.04.2021 si è tra l’altro stabilito 
di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura per l’affidamento dei lavori in ogetto, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016, all’operatore economico ELY SISTEMI 
PROJECT SRL, con sede a Cagliari in via Renzo Laconi 18 C.F. / P.IVA 02944450929 per l’importo di € 
128.710,21, derivante dal ribasso del 28,03% sull’importo posto a base di affidamento (pari ad € 
178.838,69), oltre ad € 8.615,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo 
contrattuale pari a € 137.325,73, oltre l’IVA in misura di legge (10%) per complessivi € 151.058,30; 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

In data 30.04.2021 è stato stipulato il contratto repertorio n° 542/2021, con il quale i lavori in oggetto sono 
stati formalmente affidati all’operatore economico ELY SISTEMI PROJECT SRL, con sede a Cagliari in via 
Renzo Laconi 18 C.F. / P.IVA 02944450929 per l’importo di € 128.710,21, importo ottenuto dall’applicazione 
del ribasso d’asta del 28,03% offerto in sede di gara mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari 
ad € 178.838,69, oltre ad € 8.615,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto 
complessivo dei lavori pari a € 137.325, oltre l’I.V.A. in misura di legge. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 10.06.2021 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, come si evince da verbale in 
pari data. La durata dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi, pertanto la fine degli stessi è prevista per 
il 09.09.2021; 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il Direttore dei Lavori: 

 in data 08.09.2021 ha accertato che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta in pari data, 
pertanto entro il tempo utile contrattuale, e contestualmente ha assegnato ulteriori 60 giorni per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018. 

 in data 06.11.2021 ha accertato, con apposito verbale, l’effettiva ultimazione delle opere nel 
rispetto dei tempi contrattuali. 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 17.03.2022 ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti che ammonta complessivamente ad € 
136.629,22. 

In data 17.03.2022 ha redatto la relazione sul conto finale in cui ha descritto minuziosamente l’andamento 
dei lavori dalla quale si evince che l’operatore economico ELY SISTEMI PROJECT SRL ha eseguito opere per 
complessivi netti € 136.629,22, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 
64.732,77, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 71.897,15. 

In data 17.03.2022 il Direttore dei Lavori ing. Luca Tuveri ha emesso il certificato attestante la regolare 
esecuzione dei lavori eseguiti dall’operatore economico ELY SISTEMI PROJECT SRL, con sede in Cagliari, dal 
quale si evince che l’operatore economico ha eseguito opere per complessivi netti € 136.629,22, di cui € 
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128.013,70 per lavori, oltre ad € 8.615,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto dei 
quali, dedotti gli acconti già corrisposti con il primo SAL, pari a complessivi € 64.732,77, risulta un credito a 
favore dell’impresa pari ad € 71.897,15, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 79.086,87. 

 

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE 

La contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto, predisposti dal 
direttore dei lavori Ing. Luca Tuveri, sono stati approvati con la determinazione del responsabile del Servizio 
tecnico n. 54 del 06.04.2022. 

Dagli stessi si rileva che l’operatore economico affidatario ELY SISTEMI PROJECT SRL, con sede a Cagliari in 
via Renzo Laconi 18 C.F. / P.IVA 02944450929 ha eseguito opere per complessivi netti € 136.629,22, di cui € 
128.013,70 per lavori, oltre ad € 8.615,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto dei 
quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 64.732,77, risulta un credito a favore 
dell’impresa pari ad € 71.897,15, oltre l’I.V.A. in misura di legge 10%) per complessivi € 79.086,87 – CODICE 
CIG: 86858416BD. 

Si rileva altresì che: 

 le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di 
regolare esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto e che le stesse sono state eseguite 
regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, salvo lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e 
collaudo dei lavori pubblici citato in premessa; 

 dagli atti contabili risulta un credito dell’impresa pari a ad € 71.897,15; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 01.07.2022 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti con il quale sono state individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 

 


