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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO. 

CODICE CUP: - 

CODICE CIG: Z6A3666A5E 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione Comune di Nurachi 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P. 09070 
Località/Città Nurachi 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 412085 
Telefax 0783 - 412086 
Posta elettronica (e-mail) utnurachi@tiscali.it 
PEC comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

L'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere i problemi in ordine allo stato di manutenzione di alcune 

strade comunali che presentano fondo sconnesso e degradato e per dare continuità agli interventi di 

manutenzione sulle strade del centro abitato già effettuati con precedenti interventi, ha previsto uno 

stanziamento di € 27.000,00 per la esecuzione dei lavori necessari per sistemare la pavimentazione 

mediante asfaltatura di alcune di esse. Con l’intervento in oggetto si intende sistemare il manto stradale di 

alcune vie dell’abitato, al fine di migliorare la sicurezza delle strade e la loro percorribilità. 

A tal fine l’Amministrazione ha incaricato il Servizio tecnico comunale affinché redigesse lo studio di 

fattibilità tecnica economica; 

 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI. 

Il progetto dell’intervento è stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale. 

La Direzione dei Lavori è stata affidata al Geom. Roberto Ponti, tecnico comunale. 
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IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 

Con deliberazione della GC n. 26 del 07/04/2022 si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto di fattibilità 
tecnico economica denominato “Lavori di rifacimento del manto stradale su alcune vie del centro abitato”, 
redatto dal Servizio Tecnico comunale, agli atti dell’Ente, che prevede una spesa complessiva pari a € 
25.575,92; 

Con deliberazione della GC n. 32 del 07/04/2022 si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto definitivo - 
esecutivo denominato “Lavori di rifacimento del manto stradale su alcune vie del centro abitato”, redatto 
dal Servizio Tecnico comunale, agli atti dell’Ente, composto dai seguenti elaborati, che prevede una spesa 
complessiva di € 25.575,92, così ripartita: 

A IMPORTO LAVORI 

a1 Importo lavori a base d'asta   € 19.963,87  

a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 1.000,00  

 Totale Importo  dei lavori   € 20.963,87  

    
B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1 I.V.A. sui lavori 22%  € 4.612,05  

b2 Spese per pubblicità   

b3 Imprevisti   

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione   € 4.612,05  

    
 TOTALE COSTO INTERVENTO   € 25.575,92  

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 20.963,87 così suddivisi: 

 € 19.963,87 per lavori a MISURA soggetti a ribasso 

 € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera sono 

stati individuati in € 9.576,00. 

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta al prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. n. 
5/2007, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, da aggiudicarsi a misura, ai sensi 
dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 

Lavorazioni Categ. Classifica IMPORTO % Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Avvalimento 

Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative 

opere complementari 

OG3 I € 20.963,87 100,00 Prevalente 

Subappaltabili entro 

i limiti di cui all’art. 

105 c. 2, D.Lgs. 

50/16  

SI 
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La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la 
pubblicazione di una RDO rivolta all’operatore economico in indirizzo, al momento della pubblicazione della 
presente RdO iscritto ed abilitato all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 

 AQ22AC: OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

 AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro 

Al fine di determinare il prezzo più conveniente per l’Amministrazione, si è provveduto a richiedere agli 
operatori economici individuati, in possesso dei requisiti elencati in premessa, e iscritti alle categorie 
merceologiche sopra elencate nella piattaforma CAT Sardegna un preventivo di spesa per i lavori in 
oggetto, mediante richiesta di offerta a (RDO) sul mercato elettronico Sardegna CAT; 

L’invito è stato pubblicato in giorno 13.05.2022 sul portale telematico Centrale Regionale di Committenza 
SardegnaCAT - https://www.sardegnacat.it - Servizi per le Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_391312 
Tender_208679 

Con l’invito: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 era fissato al giorno 27.05.2022 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 74 del 27/05/2022 si stabiliva tra l’altro di 
aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in 
epigrafe all’operatore economico FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L.", con sede a Guspini (SU) in 
via Caprera, 15 - P.IVA 01637300920, per l’importo € 17.038,36 (derivante dal ribasso del 114,654% 
applicato all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 19.963,87) oltre € 1.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari a € 18.038,36 oltre all’IVA in misura 
di legge (22%), per complessivi € 22.006,80 – CODICE C.I.G. Z6A3666A5E. 

 

CONTRATTO D’APPALTO  

Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 74 del 27/05/2022 con valore contrattuale. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 27.07.2022 il Direttore dei Lavori Geom. Roberto Ponti ha proceduto alla consegna degli stessi, 
come si evince da verbale in pari data. 

Il tempo previsto per la fine dei lavori è stabilito in 14 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine 
ultimo per la realizzazione degli stessi è fissato per il 10.08.2022. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE. 

- 

 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223583
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CONTRATTI AGGIUNTIVI, SOSPENSIONI E PROROGHE. 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe. 

I lavori non hanno subito sospensioni. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In data 03.08.2022 il direttore dei lavori ha accertato che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta in 
pari data, pertanto entro il tempo utile contrattuale; 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 05.08.2022 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 03.08.2020 
che ammonta complessivamente ad € 18.038,36 di cui € 17.038,36 per lavori oltre € 1.000,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. 

in data 09.08.2022 il Direttore dei Lavori ha messo il certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori 
eseguiti dal quale risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 18.038,36, oltre l’I.V.A. in misura di legge 
(22%) per totali € 22.006,80. 

 

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE 

In data 05.08.2022 il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sul conto finale in cui ha descritto 
minuziosamente l’andamento dei lavori dalla quale si evince che la ditta FF SERCI srl ha eseguito opere per 
complessivi netti € 17.038,36 per lavori oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
totali € 18.038,36, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 0,00, risulta 
un credito a favore dell’impresa pari ad € 18.038,36, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 
22.006,80. 

La contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto, predisposti dal 

direttore dei lavori Arch. Daniela Ponti, sono stati approvati con la determinazione del responsabile del 

Servizio tecnico n. 117 del 24.08.2022. 

Dagli stessi si rileva che: 

 le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di 
regolare esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto e che le stesse sono state eseguite 
regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, salvo lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e 
collaudo dei lavori pubblici citato in premessa; 

 dagli atti contabili risulta un credito dell’impresa pari a ad € 18.038,36, oltre l’I.V.A. in misura di 
legge (22%) per totali € 22.006,80; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
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Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 01.07.2022 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti con il quale sono state individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 


