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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

INTERVENTO:  RECUPERO  DELLE  PAVIMENTAZIONI  IN  CENTRO  STORICO  ‐  Progetto  comunale  per  la 

valorizzazione dell’edificato storico ‐ CIG: 774218090B ‐ CUP: E77H18000860006 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

La  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  con  la 
determinazione n° 2460/SDA – Prot. n° 40486 del 24.09.2015 del Direttore del Servizio supporti direzionali, 
affari  giuridici  e  finanziari  della  Direzione  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica  territoriale  e  della 
vigilanza edilizia, ha indetto la procedura relativa al Bando 2015 per il finanziamento di Programmi Integrati 
e  Piani  di  Riqualificazione  Urbana  per  la  tutela  e  valorizzazione  dei  centri  storici  ai  sensi  della  L.R.  n° 
29/21998,  con  l’utilizzo  delle  risorse  stanziate  sul  capitolo  SC04.2614  per  gli  anni  2015,  2016,  2017, 
complessivamente pari ad € 20.000.000,00. 

Al  fine  della  partecipazione  al  Bando  regionale  l’Amministrazione  ha  incaricato  l’Ufficio  Tecnico  di 
predisporre  il progetto per  la  realizzazione degli  interventi  in oggetto. Allo scopo con deliberazione della 
G.M.  n°  102  in  data  17.12.2015  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  “Recupero  delle 
pavimentazioni  in  centro  storico”,  redatto  dal  Servizio  tecnico  comunale,  datato  dicembre  2015,  e  con 
deliberazione della G.M. n° 103  in data 17.12.2015 è  stato  approvato  il progetto definitivo dei  lavori di 
“Recupero delle pavimentazioni in centro storico”, redatto dal Servizio tecnico comunale (agli atti dell’Ente) 
che  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  260.000,00  alla  quale  si  farà  fronte  per  €  198.500,00  con  il 
finanziamento  regionale eventualmente concesso ai  sensi della  L.R. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei 
Centri  Storici  della  Sardegna”  e  per  €  61.500,00  con  i  fondi  comunali  che  verranno  inseriti  nel  bilancio 
qualora il progetto risulti finanziato. 

Il  Servizio  Tecnico  Comunale  ha  inoltre  predisposto  il  Programma  Integrato  che  rappresenta  un  piano 
organico di interventi unitari sul vecchio tessuto urbano con il concorso della parte pubblica, rappresentata 
dall’Amministrazione Comunale e dei soggetti privati, che può sintetizzarsi in due tipologie di intervento: 
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‐ Recupero delle pavimentazioni in centro storico (progetto definitivo di importo complessivo pari ad 
€ 260.000,00 approvato  con deliberazione della G.M. n° 103  in data 17.12.2015)  consistente nel 
rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi  in materiale  lapideo, sostituzione dei 
sostegni e degli apparecchi  illuminanti dell’impianto di  illuminazione pubblica, eliminazione delle 
linee aree di distribuzione Telecom ed Enel con interramento dei cavi; 

‐ Interventi di recupero su singole unità immobiliari interessanti interventi di recupero primario di n° 
3 edifici di cui due destinati alla residente e una ad altro uso diverso dalla residenza. 

Con  deliberazione  del  C.C.  n°  36  in  data  17.12.2015  si  è  tra  l’altro  stabilito  di  approvare  il  Programma 

integrato del centro storico del comune di Nurachi denominato “S'istallu de Franciscu Sardu”, redatto dal 

Servizio Tecnico Comunale in conformità al bando 2015 per il finanziamento di Programmi Integrati per la 

tutela e valorizzazione dei centri storici, ai sensi della L.R. n. 29/21998, approvato con determinazione n. 

2460/SDA – Prot. n. 40486 del 24.09.2015 del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari  della  Direzione  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica  territoriale  e  della  vigilanza  edilizia, 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna. 

Al  fine  di  ottenere  un  progetto  cantierabile  il  Servizio  tecnico  comunale  ha  provveduto  ad  acquisire 

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 3 L.R. 28/1998 e ss.mm. e  ii., 

rilasciata  con  determinazione  n.  1534  del  25.07.2016  dall’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  e 

Urbanistica, Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano Medio Campidano e comunicata con 

nota prot. n° 29092 in data 25.07.2016. 

In  data  10.05.2018  la  Direzione  Generale  dell’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  ha 

comunicato l’approvazione del programma integrato presentato dal comune di Nurachi di importo pari ad € 

260.000,00 per l’opera pubblica e di € 135.670,14 per le opere di recupero primario. 

Successivamente  con  la  nota  prot.  n°  3579  in  data  18.05.2018  il  Comune  di  Nurachi  ha  comunicato 

all’Assessorato regionale l’accettazione del finanziamento, concesso a valere sulla L.R. 13.10.1998, n° 29 e 

la nota prot. n° 4341 in data 19.06.2018 con la quale è stato trasmesso allo stesso Assessorato il protocollo 

d’intesa  firmato  dal  legale  rappresentante  del  Comune  di  Nurachi,  contenente  gli  obblighi  che  l’ente 

beneficiario del finanziamento è tenuto ad eseguire. 

 

L’INCARICO DI PROGETTAZIONE. 

Ssulla  scorta  del  progetto  definitivo  redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  di Nurachi  ed  approvato  con 

deliberazione  della  Giunta Municipale  n.  103  del  17.12.2015,  la  Stazione  Appaltante,  nel  rispetto  dei 

principi di non discriminazione, parità di  trattamento e  trasparenza, e conformemente a quanto previsto 

dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2,  lett. a), alle  indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatta in attuazione del 

D.  Lgs.  n.  50/2016,  approvata  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  Delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016  e 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e dalle Linee Guida A.N.A.C. 

n.  1  recanti  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  dall’ingegneria” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, al  fine dell’affidamento 

dell’incarico  di  Progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei  lavori denominati “Recupero delle 
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pavimentazioni  in  centro  storico”,  ha  proceduto  ad  effettuare  un’indagine  di  mercato  tramite  avviso 

esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse; 

Di  seguito ha  inviato una  richiesta per  la presentazione di un’offerta  a  tre professionisti  selezionati per 

sorteggio tra quelli che hanno manifestato l’interesse. 

Con  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  87  in  data  06.07.2018  l’incarico  di 

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e 

contabilità  e  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  denominati  “Recupero  delle  pavimentazioni  in 

centro storico” è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 

31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l’incarico all’Ing. Luca Manca, con studio in Via Kennedy 21 a Cabras (OR) 

P.IVA 01114180951. 

 

IL PROGETTO 

Con deliberazione della G.M. n° 121 in data 18.12.2018 si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto redatto dall’Ing. Luca Manca, con studio in Cabras (OR) agli atti dell’Ente, che prevede una 

spesa complessiva di € 260.000,00 a cui si farà fronte si farà fronte per € 61.500,00 con le risorse disponibili 

al  capitolo  10632  conto  competenza  (cofinanziamento  comunale)  e  per  €  198.500,00  con  le  risorse 

disponibili al capitolo 10631 conto competenza (finanziamento regionale). 

 

IL QUADRO ECONOMICO 

a1)  Importo lavori a base d'asta   €         190.776,01  

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €              3.340,00  

A)  Importo complessivo dei lavori   €         194.116,01 

     

b1)  Spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  al 
coordinamento della  sicurezza, alla direzione  lavori 
a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%) 

 €           13.514,80  

b2)  Imprevisti  €               6.385,16 

b3)  IVA sui lavori 10%  €            19.411,60 

b4)  Contribuzione ANAC   €                 225,00  

b5) 
Accantonamento di cui all’art. 133, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (1,28%) 

 €              2.484,68  

b6)  Spese spostamento linee elettriche   €           23.862,75  

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €           65.883,99  

     

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €         260.000,00  

 

 



 

Comune di Nurachi 
Provincia di Oristano 
 

Piazza Chiesa n. 12  

09070 Nurachi (OR) 

 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono  indicate tutte  le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
 

Lavorazioni  Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Avvalimento 

STRADE,  AUTOSTRADE, 

PONTI,  VIADOTTI, 

FERROVIE,  LINEE 

TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, 

FUNICOLARI,  E  PISTE 

AEROPORTUALI,  E 

RELATIVE  OPERE 

COMPLEMENTARI 

OG3  I  € 194.116,01  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui 

all’art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 
Classifica (secondo il D.P.R. 207/2010, art. 61):  I  (per importi fino a Euro 258.000,00) 

 

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Il responsabile del Servizio, con  la determinazione del tecnico n° 195 del 19.12.2018, ha stabilito di  indire 
procedura aperta per il giorno 16.01.2019 alle ore 9,00, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto n. 5 del 2007 e s.m.i. da aggiudicarsi a misura 
ai  sensi  dell’art.  43  comma  7  del D.P.R.  207/2010,  con  il  criterio  del minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95, 
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, 
svolta  mediante  l'utilizzazione  del  sistema  telematico  di  negoziazione  di  Sardegna,  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione 
della RdO: rfq_329343 Tender_209429 rivolta a tutti gli operatori economici  iscritti ed abilitati all’interno 
della categoria merceologica AQ22AC23 Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima 
Classifica) al momento della pubblicazione della RdO. 

Nei giorni 16.01.2019 e 18.01.2019 si è regolarmente svolta in seduta doppia la gara per l’affidamento dei 
lavori e a seguito delle procedure di gara è risultata aggiudicatario dell’appalto in epigrafe, sotto le riserve 
di  legge e nelle more delle verifiche come previsto dalla normativa vigente,  l’operatore economico TOLA 
MICHELE con sede a Pattada (SS) in via Sparviero 33 P.IVA 01703370906, che ha offerto il prezzo più basso 
corrispondente al ribasso del 25,187% (venticinquevirgolacentottantasettepercento). 

Pertanto con  la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 14 del 25.01.2019 si è stabilito di 
approvare i verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 16.01.2019 (verbale n. 01 e verbale n. 02 in pari 
data),  allegati  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  dai  quali  si  evince 
l’aggiudicazione dei lavori denominati “RECUPERO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CENTRO STORICO – Progetto 
comunale per  la valorizzazione dell’edificato storico”,  in favore dell’l’operatore economico TOLA MICHELE 
con  sede  a  Pattada  (SS)  in  via  Sparviero  33  P.IVA  01703370906,  che  ha  offerto  il  prezzo  più  basso 
corrispondente al  ribasso del 25,187%  (venticinquevirgolacentottantasettepercento),  sull’importo posto a 
base di gara pari ad € 190.776,01, che  fissa  l’importo di € 142.725,26 per  lavori, oltre ad € 3.340,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 146.065,26, oltre l’I.V.A. 
in misura di legge (10%) per complessivi € 160.671,79. 

Successivamente  con  la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  16  del  01.02.2019  si  è 
stabilito  tra  l’altro  di  aggiudicare  in  via  definitiva  (aggiudicazione  efficace)  la  procedura  aperta  per 
l’affidamento dei  lavori  in epigrafe all’operatore economico TOLA MICHELE con sede a Pattada (SS)  in via 
Sparviero 33 P.IVA 01703370906, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 25,187% 
(venticinquevirgolacentottantasettepercento), sull’importo posto a base di gara pari ad € 190.776,01, che 
fissa  l’importo  di  €  142.725,26  per  lavori,  oltre  ad  €  3.340,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso,  per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  146.065,26,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (10%)  per 
complessivi € 160.671,79. 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

In data 18.04.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto con repertorio n. 298/2019, registrato in Oristano 
in  data  29.04.2019  al  n.  181  serie  I,  con  il  quale  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  formalmente  affidati 
all'operatore economico TOLA MICHELE con sede a Pattada (SS) in via Sparviero 33 P.IVA 01703370906, per 
l'importo  netto  di  €  142.725,26,  importo  ottenuto  dall’applicazione  del  ribasso  d’asta  del  25,187% 
(venticinquevirgolacentottantasettepercento), offerto in sede di gara mediante ribasso sull’importo posto a 
base di gara, oltre € 3.340,00 per oneri della sicurezza non soggetti a  ribasso e oltre  l’I.V.A.  in misura di 
legge (10%) per complessivi € 160.671,79. 
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A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico si è modificato 
come segue: 

A. Importo dei Lavori
A.1 Importo lavori  a base d'asta € 190.776,01
A.2 Ribasso d'asta 25,187% 48.050,75
A.2 Oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso € 3.340,00

Totale Importo  dei lavori € 146.065,26

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Lavori  in economia, previsti  in progetto ed esclusi  dall 'appalto 1.608,82

B.2.2 Spese spostamento l inee elettriche e telefoniche € 23.862,75
B.7.1 Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori,

coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e

collaudo tecnico amministrativo

€ 13.314,55

B.7.6 Contributo integrativo 4% € 532,58
B.8.1 Accantonamento di  cui  all 'articolo 113 del  D.Lgs  50/2016 2,00% € 2.921,31
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 225,00
B.12.1 I.V.A. per spese tecniche 22% 3.046,37
B.12.3 I.V.A. per lavori 10% € 14.606,53

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 60.117,91

TOTALE COSTO INTERVENTO € 206.183,16

ECONOMIE DI GARA € 53.816,84

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 260.000,00  

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 23.09.2019  il direttore dei  lavori Ing. Luca Manca ha proceduto alla consegna degli stessi, come si 
evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di 120 (centoventi) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione 
degli stessi dovrà avvenire entro il 22.01.2020. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Nel corso dei lavori a causa dell’emergenza COVID‐19 si è resa necessaria una perizia di variante autorizzata 
dalla Stazione Appaltante con deliberazione GC n. 40 del 25/06/2020. La perizia di variante ha previsto un 
costo complessivo dell’opera, al netto del ribasso d’asta, di € 204.720,99, di cui € 143.028,43 di  lavori e € 
8.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

La perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Manca e approvata con deliberazione della 
G.M.  n°  40  in  data  26.06.2020,  non  ha  comportato  spese  aggiuntive  rispetto  al  contratto  originario 
d’appalto ma soltanto delle rimodulazioni (inferiori al 5%) all’interno di alcune categorie di lavori. Il nuovo 
quadro economico risulta così rideterminato: 

A.1  Importo lavori a base d'asta    €  191.181,25 

A.2  Ribasso d'asta  25,187%  €  48.152,82 

A.3  Importo netto dei lavori      143.028,43 

A.4  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €   8.340,00 
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   IMPORTO CONTRATTUALE    €  151.368,43 

              
b1)  Spese tecniche relative alla progettazione, al 

coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a 
contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%) 

  €  13.514,80 

b2)  IVA sui lavori 10%    €  15.136,85 

b3)  Contribuzione ANAC    €  225,00 

b4)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (1,28%) 

  €  2.484,68 

b5)  Spese spostamento linee elettriche e telefoniche    €  21.991,23 

   Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione     €  53.352,56 

C)  Economie di gara (ribasso d’asta e imprevisti)    €  55.279,01 

          

   TOTALE COSTO INTERVENTO     €  260.000,00 

 

ATTI DI SOTTOMISSIONE 

A seguito della perizia di variante è stato predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione con repertorio 
n, 517/2020 in data 26/06/2020 

 

SUBAPPALTI 

1. Con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 55 in data 19.05.2020 l’impresa affidataria 
è  stata  autorizzata  a  concedere  in  sub  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  105,  comma  2,  del  D.Lgs.  n° 
50/2016  e  ss.mm.  e  ii.,  parte  dei  lavori  di  “Recupero  delle  pavimentazioni  in  centro  storico”, 
appartenenti  alla  categoria OG3  (a  qualificazione  obbligatoria)  costituenti  nella  posa  in  opera  della 
pavimentazione  in basalto di varie  tipologia e dimensione, per un  importo pari ad € 2.700,00, oltre 
l’I.V.A.  in misura di  legge, non superiore al 2% dell’importo della categoria prevalente  (calcolata con 
riferimento  al prezzo del  contratto d’appalto),  a  favore dell’impresa MELE  SALVATORE,  con  sede  in 
Ghilarza  (OR)  in via Ammiraglio Soggiu n° 2/A – C.A.P. 09074 – Codice Fiscale MLESVT77T16G113X, 
Partita IVA 01143480950. 

2. Con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 70 in data 09.06.2020 l’impresa affidataria 
è  stata  autorizzata  a  concedere  in  sub  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  105,  comma  2,  del  D.Lgs.  n° 
50/2016  e  ss.mm.  e  ii.,  parte  dei  lavori  di  “Recupero  delle  pavimentazioni  in  centro  storico”, 
appartenenti  alla  categoria  OG3  (a  qualificazione  obbligatoria)  costituenti  nella  realizzazione 
dell’impianto di  illuminazione pubblica, per un  importo pari ad € 1.000,00, oltre  l’I.V.A.  in misura di 
legge,  non  superiore  al  2%  della  categoria  prevalente OG3  (calcolata  con  riferimento  al  prezzo  del 
contratto d’appalto come indicato dall’art. 170, comma 1, del D.P.R. 207/2010), a favore dell’impresa 
G.S.  IMPIANTI di Giovanni Sanciu,  con  sede  in Pattada  (SS)  in  Località Cucculo  snc – C.A.P. 07016 – 
Codice Fiscale SNCGNN81M12G203B, Partita IVA 02435310905; 

 

PROROGHE 

Durante l’esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse le seguenti proroghe: 
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 n. 01 autorizzata con determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 14 in data 11.02.2020, che 

stabilisce di concedere n. 37 giorni di proroga al termine previsto e stabilisce come nuovo termine per 

l’ultimazione dei lavori il giorno 28.02.2020; 

 n. 02 autorizzata con determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 27 in data 02.03.2020, che 

stabilisce di concedere n. 45 giorni di proroga al termine previsto e stabilisce come nuovo termine per 

l’ultimazione dei lavori il giorno 13.04.2020; 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Durante lo svolgimento dei lavori si è reso necessario attuare: 

 sospensione  dei  lavori  in  data  13.03.2020  disposta  dal  direttore  dei  lavori,  su  richiesta  dell’impresa 

esecutrice, a  seguito dell’impossibilità della  stessa di proseguire  i  lavori  in  condizioni di  sicurezza per 

l’epidemiologia da COVID‐19 che ha interessato l’intero territorio nazionale; 

 ripresa dei lavori in data 20.05.2020, disposta dal direttore dei lavori ing. Luca Manca, dal quale si evince 

che  il  termine  contrattualmente  fissato  per  l’ultimazione  dei  lavori  al  giorno  13.04.2020  è  stato 

prorogato al girono 21.06.2020; 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI 

Nel  corso  dell’esecuzione  delle  opere  sono  stati  emessi  n.  2  stati  di  avanzamento  regolarmente 
contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento, che di 
seguito si elencano: 

 SAL n. 1 in data 20/02/2020 di euro 82.620,93; 

 SAL n. 2 in data 03/08/2020 di euro 128.724,69 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

A seguito dell’emissione dei SAL sono stati predisposti i seguenti certificati di pagamento: 

 n. 1 in data 20/02/2020 di euro 82.207,00; 

 n. 2 in data 03/08/2020 di euro 53.374,00; 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 
Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione  dei  lavori,  come  riportato  dall’apposito  verbale,  è  avvenuta  in  data  13/08/2020,  con  un 

ritardo  di  50  giorni  oltre  i  termini  di  ultimazione  previsti.  In  data  14/08/2020  sono  stati  assegnati  dal 

Direttore dei Lavori 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti 

sull’uso e funzionalità dell’opera. 

PENALI PER RITARDI 

Il direttore dei  lavori nella  relazione  sul  conto  finale ha evidenziato  che, ai  sensi dell’art. 17 del  capitolato 

speciale d’appalto è prevista  l’applicazione di una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo di 

contratto  e,  pertanto,  considerato  che  i  giorni  di  ritardo  sono  50,  l’importo  della  penale  è  pari  ad  € 

7.303,26, sulla cui applicazione si rimanda al responsabile del procedimento. 

Con  la  deliberazione  della  G.M.  n°  80  in  data  12.11.2020  l’Amministrazione  comunale  ha  stabilito  di 

accogliere  parzialmente  l’istanza  di  disapplicazione  delle  penali  presentata  dall’impresa  affidataria  nella 

misura proposta dal Responsabile Unico del Procedimento col parere  in data 11.11.2020, ai sensi dell’art. 

145, comma 8 del D.P.R. 207/2010, riducendo la penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori in oggetto, 

portandola da € 7.303,26 ad € 3.651,63 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 14.10.2020 è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13/08/2020, dal quale risulta 
che  l’ammontare  netto  dei  lavori  eseguiti  è  di  €  151.368,43,  di  cui  €  146.065,26  per  lavori,  oltre  ad  € 
5.303,17  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  effetto  dei  quali,  dedotti  gli  acconti  già 
corrisposti con n° 2 SAL, pari a complessivi € 135.581,00, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 
15.787,43, oltre l’I.V.A. in misura di legge, che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 

Con la determinazione n. 165 del 03.12.2020 si è tra l’altro stabilito di: 

‐ di  approvare  la  contabilità  finale ed  il  certificato di  regolare esecuzione  relativi  ai  lavori denominati 
“Recupero  delle  pavimentazioni  in  centro  storico  –  Progetto  comunale  per  la  valorizzazione 
dell’edificato storico” predisposti dal direttore dei lavori ing, Luca Manca, con studio in Cabras, dai quali 
si rileva che l’operatore economico affidatario TOLA MICHELE, con sede a Pattada (SS) in via Sparviero 
33 – P.IVA 01703370906, ha eseguito opere per complessivi netti € 151.368,43, di cui € 146.065,26 per 
lavori, oltre ad € 5.303,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto dei quali, dedotti 
gli acconti già corrisposti con n° 2 SAL, pari a complessivi € 135.581,00 e dedotto l’importo della penale 
per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, pari ad € 3.651,63, risulta un credito a favore dell’impresa pari 
ad  €  12.135,80,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (10%)  per  complessivi  €  13.349,38  –  CODICE  CIG: 
774218090B; 

‐ di  liquidare all’operatore economico affidatario TOLA MICHELE, con  sede a Pattada  (SS)  la  somma di 
12.135,80, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 13.349,38, a tacitazione di ogni avere 
quale  saldo  dei  lavori  denominati  “Recupero  delle  pavimentazioni  in  centro  storico  –  Progetto 
comunale per  la valorizzazione dell’edificato storico” mediante pagamento della fattura elettronica n° 
25/E del 02.12.2020 di pari importo; 
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ECONOMIE DI GARA 

Le  economie  derivanti  dai  residui  delle  somme  a  disposizione  dell’amministrazione,  non  impegnate, 

risultano pari a € 55.297,01. Tale somma può essere utilizzata per l’esecuzione di lavori in economia. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 23.09.2019 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Mastinu 

 
 
 


