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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  OPERE  DI  MIGLIORAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE  RURALI  NEL  TERRITORIO  DEI 

COMUNI DI NURACHI E RIOLA SARDO. CUP: E77H18000920002 CIG: 8017949CD1 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

I Comuni di Nurachi e di Riola Sardo hanno partecipato al bando 2017 per  l’ammissione ai  finanziamenti 
previsti dalla  Sottomisura  4.3  –  Tipo  intervento  4.3.1  “Investimenti  volti  a migliorare  le  condizioni  della 
viabilità  rurale  e  forestale”  approvato  con  la  determinazione  della  R.A.S.  –  Assessorato  all’Agricoltura  ‐ 
Direzione Generale ‐ Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture 15347/461 del 07.08.2017, sotto 
forma di associazione temporanea tra gli stessi secondo la forma della convenzione, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 267/2000, demandando il ruolo di capofila al Comune di Nurachi; 

Lo schema di convenzione tra i Comuni di Nurachi e Riola Sardo per la partecipazione in forma associata al 
Bando suddetto è stato approvato con deliberazione della G.M. n° 24 in data 31.08.2017. 

l’Agenzia Regionale ARGEA con determinazione n° 2395 in data 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle 
Istruttorie ha approvato la graduatoria unica regionale relativa la sottomisura 4.3.1 dalla quale si evince che 
il comune di Nurachi è risultato beneficiario del finanziamento di € 400.000,00 per gli  investimenti volti a 
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. 

 

IL PROGETTO 

Le  opere  relative  all’intervento  in  oggetto  consistono  nella  manutenzione  straordinaria  di  due  strade 
nell’ambito della viabilità rurale del territorio del Comune di Nurachi e Riola Sardo, al fine di migliorare  le 
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caratteristiche  della  sovrastruttura  ed  agevolare  l’accessibilità  ai  terreni  interessati  senza modificare  le 
caratteristiche  geometriche  del  tracciato,  ovvero  della  sezione  trasversale  e  dell’andamento  plano‐
altimetrico.  Il  passare  del  tempo  ed  il  passaggio  continuo  di  mezzi  meccanici  e  l’agire  degli  agenti 
atmosferici ha dato  luogo sistematicamente alla scomparsa del pietrisco e alla  formazione di buche sulla 
sede  stradale,  con  la  conseguente presenza di  pozzanghere, nonché  alla  crescita  eccessiva dei  cespugli, 
delle siepi situati ai bordi delle strade e dell'erba che talvolta va ad ostruire le cunette  laterali. Allo stesso 
modo il passaggio continuo di mezzi agricoli verso le aziende ha logorato lo strato sottostante a causa della 
perdita nel tempo del materiale  inerte presente superficialmente e alla conseguente formazione di buche 
nelle parti meno resistenti, con  la successiva  formazione di pozzanghere durante  i periodi delle piogge.  Il 
verificarsi delle piogge durante  i periodi  invernali ha dato  luogo alla crescita di erbacee  lungo  le cunette 
laterali di smaltimento causandone l'ostruzione con il conseguente allagamento della sede stradale. 

Pertanto,  l'amministrazione comunale di Nurachi ha dato  l’incaricato di redigere un progetto che mirasse 
alla messa  in sicurezza della viabilità ai fini di una migliore fruibilità e percorribilità da parte di persone e 
mezzi da attuarsi mediante bitumatura di alcune delle arterie principali della viabilità rurale di Nurachi. 

L’incarico di progettazione è stato affidato all’Ing. Giordano Fadda, con studio a San Gavino Monreale (VS), 
con determinazione n. 100 del 23.07.2018. 

Il progetto esecutivo dei  lavori,  redatto dall’Ing. Giordano Fadda, è  stato approvato con  la deliberazione 
della G.M. n° 112 in data 29.11.2018 e prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 a cui si farà fronte 
con i fondi iscritti nel bilancio corrente al capitolo 12355, derivanti da: 

 Intervento complessivo:   € 400.000,00; 

 Finanziamento ARGEA:  € 371.269,33; 

 Cofinanziamento comunale:  € 28.730,67; 

 Quota Comune Nurachi:  € 14.365,34; 

 Quota Comune Riola Sardo:  € 14.365,33; 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  313.527,99 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.196,66 

A)  Importo complessivo dei lavori  €  314.724,65 

b1)  Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione 
lavori a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. 
(22%) 

€  10.778,52 

b2)  Imprevisti  €  1.003,93 

b3)  IVA sui lavori 22%  €  69.239,42 

b4)  Contribuzione ANAC  €  225,00 

b5)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 
D.Lgs. 50/2016 (1,28%) 

€  4.028,48 
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B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   85.275,35 

          

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   400.000,00 

 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono  indicate tutte  le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
 

Lavorazioni  Categ.  Classe  Qual.  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Avval. 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e 

piste aeroportuali, e relative opere 

complementari 

OG3  II  Obbligatoria  € 314.724,65  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti 

di cui all’art. 105 c. 2, 

D.Lgs. 50/16 

SI 

 
 

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 
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Al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l’appalto in oggetto è stata esperita una 

gara  d’appalto  sotto  soglia  comunitaria mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2, 

lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a misura, ai sensi dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e con 

il  criterio  del minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  art.  18, 

comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007. 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di 
seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e attraverso  la pubblicazione della RDO  rfq_342322  tender_208679  rivolta 
all’operatore economico in indirizzo, iscritto ed abilitato all’interno della categoria merceologica: 

 AQ22AC  ‐  OG3‐STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

 AQ22AC24 ‐ Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica) 

Il  Bando  di  Gara  è  stato  pubblicato  su  nella  piattaforma  digitale  Centrale  Regionale  di  Committenza 
SardegnaCAT. 

Con il Bando di Gara / Disciplinare: 

‐ sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

‐ era stato fissato al giorno 20/09/2019 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
col relativo corredo documentale; 

‐ era stato  fissato al giorno 20/09/2019 ore 9.00 presso  l’Ufficio Tecnico del Comune,  l’apertura  in 
seduta pubblica delle buste elettroniche; 

In esito alla procedura di cui all’oggetto, svoltasi  in seduta unica ed esperita tramite  il portale telematico 

Sardegna CAT  il giorno 20.09.2019, sulla base delle risultanze riportate nel report generato dal sistema, ai 

sensi  e per  gli  effetti degli  artt.  32  e  33 del D.Lgs.  n.  50/2016,  è  risultato  aggiudicatario dell’appalto  in 

epigrafe,  sotto  le  riserve  di  legge  e  nelle more  delle  verifiche  come  previsto  dalla  normativa  vigente, 

l’operatore economico IK COSTRUZIONI srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc. sa mitza SP12 km 3,150 

P.IVA  03531210924,  che  ha  offerto  il  prezzo  più  basso  corrispondente  al  ribasso  d’asta  del  28,298% 

(ventottovirgoladuecentonovantottopercento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che 

fissa  l’importo  di  €  224.805,84  per  lavori,  oltre  ad  €  1.196,66  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso,  per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  226.002,50,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (22%)  per 

complessivi € 275.723,05. 

Con la determinazione n. 149 del 23.09.2019 si è stabilito tra l’altro di approvare il verbale di gara svoltasi 

in seduta unica in data 20.09.2019, come risulta nello stesso verbale allegato alla determinazione per farne 

parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  si  evince  che  l’aggiudicatario  dell’appalto  in  epigrafe,  sotto  le 

riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto dalla normativa vigente, è l’operatore economico 

IK COSTRUZIONI srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc. sa mitza SP12 km 3,150 P.IVA 03531210924, 

che  ha  offerto  il  prezzo  più  basso  corrispondente  al  ribasso  d’asta  del  28,298% 

(ventottovirgoladuecentonovantottopercento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che 

fissa  l’importo  di  €  224.805,84  per  lavori,  oltre  ad  €  1.196,66  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 
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ribasso,  per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  226.002,50,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (22%)  per 

complessivi € 275.723,05. 

A  seguito di ulteriori verifiche effettuate  sulle dichiarazioni dell’operatore economico aggiudicatario,  si è 

constatato  che ha  riportato  in  sede d’offerta un  costo della manodopera  inferiore  a quello  indicato nei 

documenti  di  gara,  ai  sensi  del  comma  10  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,  relativamente  ai  costi  della 

manodopera  e  al  fine  della  verifica  del  rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  97,  comma  5,  lettera  d). 

Pertanto  con  nota  prot.  6823  del  25.09.2019si  è  provveduto  a  richiedere  all’operatore  economico  IK 

COSTRUZIONI srl idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione di tale costo. 

L’operatore economico IK COSTRUZIONI srl ha trasmesso con nota prot. 7244 del 10.10.2019 le spiegazioni 

relative  ai  costi  della manodopera  indicati  in  sede  di  offerta  e  con  nota  prot.  7566  del  24.10.2019  la 

relazione integrativa, corredata da allegato contenente le analisi delle voci rappresentative; 

Si rileva altresì che con nota prot. 6979 del 01.10.2019 l’operatore economico Conglomerati Bituminosi srl 
con sede a Simaxis (OR) in breve segnalava che: << l'art. 97 comma 2 bis de! d. Lgs. 50/2016 (a differenza di 
quanto prevedeva  il  testo originario dell'art. 97) non  comporta  la necessità di escludere  le offerte  che  si 
collocano alle ali, ma solo quella di accantonarle ai soli fini della determinazione delle medie … omissis … II 
testo  vigente  dell'art.  97  in  questione  consente  dunque  che  una  ditta  "accantonata"  al  fine 
dell'individuazione  della  media  possa  essere  anche  aggiudicataria,  se  la  sua  offerta  risulta  la  prima 
classificata  in  applicazione  dei  criteri  di  calcolo  stabiliti  dallo  stesso  art.  97  comma  2bis.  In  sostanza, 
l'accantonamento  delle  ali  ai  fini  della media  ha  il  solo  fine  di  rendere  non  predeterminabili  i  ribassi … 
omissis … ma non di escludere automaticamente ditte che non risultino anomale a seguito del conteggio >>; 

La Stazione Appaltante, al  fine di stabilire se a nel determinare  la graduatoria provvisoria degli operatori 

economici  ha  agito  correttamente,  provvedendo  ad  escludere  gli  operatori  economici  le  cui  offerte  si 

collocano alle ali, con nota in data 03.10.2019 ha inviato una richiesta di parere all’ANAC nell’esercizio della 

sua funzione consultiva, esplicitando il seguente quesito: << Voglia chiarire l’ANAC se l’art. 97 comma 2‐bis 

del D.Lgs. 50/2016  imponga sempre  l’esclusione delle offerte che si collocano alle ali (impedendo che esse 

divengano aggiudicatarie, anche se non sono anomale) o se invece tali offerte debbano essere accantonate 

esclusivamente al fine d’individuare la soglia d’anomalia, ma siano da considerare ammesse alla gara a tutti 

gli effetti con possibilità, quindi, d’ottenere l’aggiudicazione >>. 

L’ANAC  con  nota  prot.  6979  del  01.10.2019  comunicava  tra  l’altro  quanto  segue:  <<  In  esito  a  quanto 

richiesto  con  nota  della  s.a.  acquisita  al  prot.  n.  78416  del  7  ottobre  2019,  e  successiva  nota  dell'o.e. 

acquisita  al  prot.  n.  81498  del  16  ottobre  2019.  si  rappresenta,  in  ,  via  preliminare,  che  la  funzione 

consultiva  è  svolta  dall'Autorità  nel  rispetto  delle  previsioni  del  Regolamento  del  7  dicembre  2018, 

consultabile  sul  sito  istituzionale.  Con  riferimento  al  quesito  formulato,  relativo  alla  procedura  di  gara 

indicata  in oggetto ed alle modalità con  le quali procedere ai calcoli previsti dall'art. 97, comma 2‐bis del 

Codice ai fini della determinazione della congruità delle offerte, si comunica dì seguito quanto deliberato dal 

Consiglio  nell'adunanza  del  13.11.2019.  Per  quanto  di  competenza  di  questa  Autorità,  si  rinvia  alle 

considerazioni svolte,  in particolare, nella delibera n. 793 del 19  luglio 2017, prec 109/17/L, a tenore della 

quale  «per  costante  orientamento  dell'Autorità  e  della  giurisprudenza  amministrativa  le  offerte 

temporaneamente accantonate con il taglio delle ali sono escluse sia dal calcolo della media aritmetica dei 

ribassi  sia dal  successivo calcolo dello  scarto medio dei  ribassi>>  (v. Determinazione n. 6/2009, Parere di 

precontenzioso n. 133/2013, CdS, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953 e sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818). Inoltre, in 

relazione «(... ) alla questione della sorte che tocca alle offerte che cadono nel taglio delle ali ovvero se siano 
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automaticamente escluse o accantonate  temporaneamente ai  fini del  calcolo della  soglia di anomalia  ... 

appare  ormai  consolidato  l'orientamento  giurisprudenziale  secondo  cui  tali  offerte  sono  escluse  solo 

fittiziamente e  limitatamente alla fase di calcolo della soglia di anomalia, come del resto più ampiamente 

argomentato nella citata Delibera n. 603/17» (prec. 109/17/L, cit.) >>. 

La Stazione Appaltante pertanto con determinazione n. 191 del 23.09.2019 ha stabilito tra l’altro: 

 di  dover  seguire  l’interpretazione  resa  dall’ANAC  in merito  al  taglio  delle  ali  e  pertanto  ritenuto 
necessario rettificare la graduatoria di gara approvata con determinazione n. 149 del 23.09.2019, con 
l’inserimento nella graduatoria finale degli operatori economici  inizialmente esclusi automaticamente 
ai fini del calcolo della soglia dell’anomalia, perché compresi all’interno delle ali, così come di seguito 
riportata: 

C
LA

S
S

. 

IMPRESA OFFERTE esito 

  3M SRL 32,2550 ANOMALA 

1 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL  28,7830 AMMESSO 

2 ik costruzioni srl  28,2980 AMMESSO 

3 OCRAM COSTRUZIONI  26,8460 AMMESSO 

4 VIATECH COSTRUZIONI GENERALI  26,6690 AMMESSO 

5 Impresa Enrico Congiu  26,5110 AMMESSO 

6 ECOTEKNA SRL  25,8970 AMMESSO 

7 SO.GE.LA. S.r.l. "SOCIETA' GESTIONE LAVORI"  25,8800 AMMESSO 

8 IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRU' 25,6490 AMMESSO 

9 FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."  24,8270 AMMESSO 

10 AGI COSTRUZIONI SRL  20,2500 AMMESSO 

11 PEDDIO COSTRUZIONI SRL  19,0950 AMMESSO 

 di revocare  l’aggiudicazione della gara  in oggetto a favore dell’operatore economico  iK Costruzioni srl, disposta 
con la propria determinazione n. 149 del 23.09.2019; 

 di aggiudicare in via provvisoria la gara dei lavori in oggetto all’operatore economico Conglomerati Bituminosi srl 
con sede a Simaxis (OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, la cui offerta è la prima al di sotto della soglia di 
anomalia pari a 31,587% (calcolo meglio dettagliato nel verbale di gara redatto in data 20.09.2019 e approvato 
con propria determinazione n. 149 del 23.09.2019),  sotto  le  riserve di  legge e nelle more delle  verifiche  così 
come previsto dalla normativa vigente, che ha offerto  il prezzo più basso corrispondente al  ribasso d’asta del 
28,783%  (ventottovirgolasettecentottantatrepercento)  sull’importo posto  a base di  gara pari  ad € 313.527,99, 
che fissa l’importo di € 223.285,23 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  224.481,89,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (22%)  per  complessivi  € 
273.867,90; 

 di dare atto che il secondo in graduatoria è l’operatore economico iK Costruzioni srl con sede a Baratili San Pietro 
(OR)  in  Loc.  Sa  Mitza  SP12  km  3,150  P.IVA  03531210924,  cha  ha  offerto  il  ribasso  d’asta  del  28,298% 
(ventottovirgoladuecentonovantottopercento); 
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Successivamente  con  la determinazione del  responsabile del  Servizio  tecnico n° 199 del 03.12.2019  si è 
stabilito  tra  l’altro  di  aggiudicare  in  via  definitiva  (aggiudicazione  efficace)  la  procedura  aperta  per 
l’affidamento  dei  lavori  denominati  “Opere  di miglioramento  delle  infrastrutture  rurali  nel  territorio  dei 
comuni di Nurachi e Riola Sardo” all’operatore economico Conglomerati Bituminosi srl con sede a Simaxis 
(OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, che ha offerto  il prezzo più basso corrispondente al  ribasso 
d’asta del 28,783% (ventottovirgolasettecentottantatrepercento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 
313.527,99, che fissa l’importo di € 223.285,23 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 224.481,89, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) 
per complessivi € 273.867,90. 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

il contratto d’appalto Rep. n. 304/2020 è stato stipulato  in data 30/01/2020, col quale  i  lavori  in oggetto 
sono  stati  formalmente affidati all’operatore economico Conglomerati Bituminosi  srl  con  sede a  Simaxis 
(OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, per l’importo netto complessivo dei lavori pari a € 224.481,89, 
oltre all’Iva in misura di legge. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico, approvato con 
determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 6 in data 21.01.2020, si è modificato come segue: 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  313.527,99 

a2)  Ribasso d’asta (28,783%)  €  ‐ 90.242,76 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.196,66 

A)  Importo complessivo dei lavori  €  224.481,89 

b1)  Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a 
contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%) 

€  10.778,52 

b2)  IVA sui lavori 22%  €  49.386,01 

b3)  Contribuzione ANAC  €  225,00 

b4)  Accantonamento di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (1,28%) 

€  4.028,48 

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   64.418,01 

          
  TOTALE COSTO INTERVENTO   €   288.899,90 

C)  Economie di gara e ribassi d’asta   €   111.100,10 

  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   400.000,00 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 03.04.2020 il direttore dei lavori Ing. Giordano Fadda ha proceduto alla consegna degli stessi, come si 
evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di  45  (quarantacinque)  giorni  consecutivi,  a  decorrere  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  per  cui 
l’ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 18/05/2020. 
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PERIZIE SUPPLETIVE: 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia. 

 

PROROGHE 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stata concessa alcuna proroga. 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario operare alcuna sospensione. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI. 

Nel corso dell’esecuzione delle opere non sono stati emessi stati di avanzamento. 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: 

Nel corso dell’esecuzione delle opere non sono stati emessi certificati di pagamento. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 
Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei  lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta  in data 18/05/2020 nel rispetto 

del tempo utile previsto.  

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 26/05/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Giordano Fadda ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a 
tutto il 18/05/2020, dal quale risulta che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 224.481,89 per lavori, 
comprensivi  di  €  1.196,66  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  che  è  stato  accettato 
dall’Impresa senza riserve. 
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La  contabilità  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal 
direttore dei  lavori  Ing. Giordano Fadda sono stati approvati con  la determinazione n. 69 del 08.06.2020. 
Dagli  atti  di  contabilità  si  rileva  che  l’operatore  economico  affidatario  Conglomerati  Bituminosi  srl  ha 
eseguito  opere  per  complessivi  netti  €  223.285,23,  oltre  ad  €  1.196,66  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a  ribasso, per  totali € 224.481,89, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già  corrisposti pari a 
complessivi € 0,00, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 224.481,89, oltre  l’I.V.A.  in misura di 
legge (22%) per totali € 273.867,91. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 03.04.2020 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Mastinu 

 
 
 


