
 

Comune di Nurachi 
Provincia di Oristano 
Piazza Chiesa n. 12  
09070 Nurachi (OR) 

 

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  

AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 

CODICE CUP:  ‐ 

CODICE CIG:  85107236CB 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE. 

L’amministrazione Comunale di Nurachi, nell’ambito della pianificazione degli  interventi di riqualificazione 
dell’abitato,  intende procedere all’attuazione di alcuni  interventi di manutenzione  straordinaria  strade e 
marciapiedi. 

 

IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 

Il  progetto  dei  lavori  denominati  “Manutenzione  straordinaria  strade  e  marciapiedi”,  è  finalizzati  al 
risanamento, alla fruizione e riqualificazione di alcune vie e spazi nel centro abitato del paese, per renderli 
funzionali nella  loro  totalità. L’obiettivo che si  intende perseguire è quello di mettere  in sicurezza alcune 
vie, sia dal punto di vista automobilistico che pedonale, realizzando dei manti stradali nuovi, marciapiedi, 
illuminazioni, nei percorsi realizzati ma non completati, permettendo la continuità funzionale con quelli già 
operanti. 
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La  progettazione  e  la  direzione  lavori  dell’intervento  sono  state  affidate  ad  un  professionista  esterno  a 
seguito di una procedura svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna 
CAT.  L’incarico è  stato affidato  con determinazione n. 80 del 26/07/2020 ai  sensi dell'art. 36,  comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/ al Geom. Sandro Canu con studio in 
via Nuraghe 96 – 09070 – Nurachi (OR). 

Il progetto definitivo‐esecutivo redatto dal Geom. Sandro Canu è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 79 del 12.11.2020 e prevedeva una spesa complessiva di € 60.000,00 così suddivisa: 

A  IMPORTO LAVORI 

a1  Importo lavori a base d'asta     €  43.175,30 
a2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €  2.031,73 

   Totale Importo  dei lavori     €  45.207,03 
              

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b1  I.V.A. sui lavori  22%  €  9.945,55 
   Spese tecniche  0  €  4.004,68 
   Contributo integrativo  4%     160,19 
b2  Spese  per  attività  tecnico‐amministrative 

connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al 
responsabile  del  procedimento,  e  di  verifica  e 
validazione 

1,28%     578,65 

b6  Imprevisti     €  103,90 

   Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

   €  14.792,97 

              

   TOTALE COSTO INTERVENTO     €  60.000,00 
 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Al fine dell’affidamento dei lavori in oggetto, con la determinazione n° 164 del 03.12.2020, è stata indetta 
la procedura di affidamento diretto in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 
e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e con  il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 45.207,03 così suddivisi: 

Euro  43.175,30  per lavori a MISURA soggetti a ribasso 

Euro  2.031,73  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  i costi della manodopera sono 
stati individuati in € 7.632,15. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 le categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l’opera 
sono così individuate: 

Lavorazioni  Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della gara  Avvalimento 
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Strade, 
autostrade, 
ponti, 
viadotti, 
ferrovie, 
metropolitane 

OG3  I  € 45.207,03  100  Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui 
all’art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso  la 
pubblicazione  di  una  RDO  rivolta  agli  operatori  economici,  al momento  della  pubblicazione  iscritti  ed 
abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 

 AQ22AC  OG3‐STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE, 
METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE  COMPLEMENTARI  ‐ 
AQ22AC22 Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

L’invito è stato pubblicato il giorno 18.11.2020 su SardegnaCAT ‐ https://www.sardegnacat.it ‐ Servizi per le 
Imprese Bandi di gara ‐ RdO: rfq_363383 tender_208679; 

Con l’invito: 

– sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

– era stato fissato al giorno 02.12.2020 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

Con  la  stessa determinazione  si è anche  stabilito di aggiudicare  l’appalto  in oggetto, ai  sensi dell'art. 36, 
comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n°  50/2016,  all’operatore  economico  all’operatore  economico  OCRAM 
COSTRUZIONI  SRL  con  sede  a  Baratili  San  Pietro  (OR)  in  via  Amsicora  24  P.IVA  01565680509  C.F. 
01776980466 per  l’importo di € 34.013,07, derivante dal ribasso del 21,221% sull’importo posto a base di 
affidamento. 

L’appalto è stato aggiudicato in via definitiva (aggiudicazione efficace), con determinazione del responsabile 
del Servizio tecnico n° 185 in data 23.12.2020, all’operatore economico OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede 
a Baratili San Pietro (OR) in via Amsicora 24 P.IVA 01565680509 C.F. 01776980466, che ha offerto il prezzo 
più basso  corrispondente  al  ribasso del  21,221%  (ventunovirgoladuecentoventunopercento)  sull’importo 
posto a base di gara pari ad € 43.175,30, che fissa  l’importo di € 34.013,07 per  lavori, oltre ad € 2.031,73 
per oneri per  la  sicurezza non  soggetti a  ribasso, per un  importo  contrattuale pari ad € 36.044,80, oltre 
l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 43.974,66. 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

In data 28.01.2021 è stato stipulato  il contratto d’appalto con repertorio n° 534/2021 degli atti soggetti a 
registrazione solo  in caso d’uso, con  il quale  i  lavori  in oggetto sono stati formalmente affidati all’impresa 
OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede a Baratili San Pietro (OR)  in via Amsicora 24, per  l'importo netto di € 
36.044,80, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 43.974,66. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 
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In data 29.03.2021 il direttore dei lavori Geom. Sandro Canu ha proceduto alla consegna degli stessi, come 
si evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine 
di 90 (novanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione degli 
stessi dovrà avvenire entro il 27.06.2021. 

 

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

I lavori non hanno subito sospensioni. 

 

PROROGHE 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia. 

 

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE 

Con  la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  50  in  data  08.04.2021  è  stata  liquidata 
all’impresa  OCRAM  COSTRUZIONI  SRL  con  sede  a  Baratili  San  Pietro  (OR)  in  via  Amsicora  24  P.IVA 
01565680509  C.F.  01776980466,  la  somma  di  €  10.813,44,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (22%)  per 
complessivi € 13.192,40, a  saldo della  fattura n° 18/PA del 02.04.2021 di  importo complessivo pari ad € 
13.192,40, relativa all’anticipazione del prezzo in ragione del 30% dell’importo contrattuale. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI: 

L’impresa appaltatrice alla data del 27/06/2021 ha eseguito opere per un  importo pari a € 36.044,80. Nel 
corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 1 stati di avanzamento regolarmente contabilizzati 
dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 

Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In data 27.06.2021  il direttore dei  lavori ha accertato che  l’ultimazione dei  lavori  in oggetto è avvenuta  in 
pari data e, pertanto entro il utile stabilito nel contratto d’appalto. 
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STATO FINALE DEI LAVORI 

In  data  27.06.2021  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  la  relazione  sul  conto  finale  in  cui  ha  descritto 
minuziosamente  l’andamento dei  lavori dalla quale  si evince  che  la ditta OCRAM COSTRUZIONI  SRL  con 
sede a Baratili San Pietro (OR)  in via Amsicora 24, ha eseguito  lavori per complessivi € 36.044,80, di cui € 
34.013,07 per  lavori, oltre ad € 2.031,73 per oneri per  la sicurezza non soggetti a ribasso, per effetto dei 
quali,  dedotti  gli  acconti  già  corrisposti  con  n°  1  SAL  e  l’anticipazione  del  30%,  pari  a  complessivi  € 
33.911,44, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 2.131,36, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) 
per totali € 2.600,26. 

In  pari  data  il  Direttore  dei  Lavori  ha  emesso  il  certificato  attestante  la  regolare  esecuzione  dei  lavori 
eseguiti dall’impresa OCRAM COSTRUZIONI SRL. 

La  contabilità  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal 
direttore dei lavori, sono stati approvati con la determinazione n. 102 in data 27.07.2021. 

Si rileva che: 

 le  opere  realizzate  e  risultanti  dai  documenti  contabili  allegati  allo  stato  finale  e  al  certificato  di 
regolare esecuzione,  sono  conformi  alle previsioni del progetto  e  che  le  stesse  sono  state eseguite 
regolarmente  secondo  le  caratteristiche, prescrizioni  e quantità previste,  salvo  lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo 
dei lavori pubblici citato in premessa; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 01.07.2021 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 

 


