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RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  

AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

 

INTERVENTO:  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO ELEONORA 

CODICE CUP:  E77H19001230006 

CODICE CIG:  8311303036 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione  Comune di Nurachi 
Servizio responsabile  Ufficio Tecnico 
Indirizzo  Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P.  09070 
Località/Città  Nurachi 
Provincia  Oristano 
Telefono  0783 ‐ 412085 
Telefax  0783 ‐ 412086 
Posta elettronica (e‐mail)  utnurachi@tiscali.it 
PEC  comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL)  www.comune.nurachi.or.it 
 

LE PREMESSE. 

L’Amministrazione comunale, proseguendo nell’attuazione delle azioni necessarie alla riqualificazione della 
direttrice principale dell'abitato, intende dare corso agli interventi di risistemazione del tratto della S.S. 292 
Nord Occidentale Sarda che sviluppa all’interno del centro abitato, con  l’obiettivo primario della messa  in 
sicurezza  degli  incroci,  dei  percorsi  pedonali  e  la  delimitazione  di  ampie  aree  a  parcheggio  che 
consentiranno  di  liberare  la  carreggiata  dalla  sosta  selvaggia  degli  automezzi  e  rendere  più  fruibile  il 
transito  lungo  la  Strada  Statale.  Gli  interventi,  sollecitati  anche  dall’Ente  gestore  ANAS,  hanno  come 
obiettivo primario il miglioramento della sicurezza lungo il tratto stradale interessato, che negli ultimi anni 
è stato teatro di numerosi incidenti, anche mortali. 

Il Comune di Nurachi è beneficiario di un finanziamento di € 300.000,00 da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna da destinare a  interventi di completamento, riqualificazione e messa  in sicurezza del corso 
Eleonora e  l’Amministrazione Comunale ha formalmente  incaricato  il Servizio Tecnico affinché redigesse  il 
progetto  preliminare  dell’Intervento  di  completamento,  riqualificazione  e messa  in  sicurezza  del  corso 
Eleonora –  III  lotto per  l’importo complessivo di € 400.000,00,  impegnandosi a cofinanziare con fondi del 
bilancio comunale per € 100.000,00, pari al 25% della spesa complessiva. 

 

IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 
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Il progetto dei  lavori denominati  “Interventi di messa  in  sicurezza del Corso Eleonora”, mira a  realizzare 
tutte le opere necessarie per riqualificare, risanare e rendere più sicura la viabilità soprattutto pedonale nel 
tratto  di  strada  oggetto  dell’intervento,  che  si  presenta  particolarmente  dissestata  e  in  molte  zone 
pericolosa  per  l’incolumità  degli  utilizzatori.  L’intervento  prevede  la  ridefinizione  del  percorso  pedonale 
interessato dai lavori, al fine di migliorare i livelli di sicurezza per il transito pedonale e veicolare. È previsto 
la demolizione dell’attuale  sovrastruttura  e  la  realizzazione di una nuova  con materiali più  gradevoli da 
punto di vista estetico e contestualmente l’individuazione di percorsi dedicati esclusivamente ai pedoni e la 
predisposizione di spazi da adibire a parcheggio. 

Il progetto preliminare è stato redatto dal Servizio Tecnico del Comune di Nurachi ed è stato approvato con 
deliberazione della G.M. n° 69 del 26.07.2018 e prevede una spesa complessiva di € 400.000,00. 

La  progettazione  definitiva‐esecutiva  e  la  direzione  lavori  dell’intervento  è  invece  stata  affidata  ad  un 
professionista esterno a seguito di una procedura svolta mediante  l'utilizzazione del sistema telematico di 
negoziazione  di  Sardegna  CAT.  Con  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  tecnico  n°  124  in  data 
07.08.2019  l’incarico è  stato affidato, ai  sensi dell'art. 36,  comma 2,  lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed 
dell’art.  31,  comma  8  del D.Lgs.  50/2016,  all’Ing. Gian  Battista Masala  con  studio  in  Via  Carducci  44  a 
Oristano. 

l’affidamento  dell’incarico  prevedeva  anche  l’aggiornamento  del  progetto  definitivo  redatto  dal  Servizio 
tecnico  comunale,  con  gli  eventuali  elaborati  progettuali  necessari  all’ottenimento  degli  atti  di  assenso, 
autorizzazioni e nulla‐osta necessari per l’approvazione di un progetto cantierabile. 

Il progetto definitivo dei  lavori è stato approvato con deliberazione della G.M. n° 102  in data 12.12.2019; 
successivamente  con  deliberazione  della  G.M.  n°  19  in  data  20.03.2020  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo per l’acquisizione degli atti di assenso da parte degli enti terzi a seguito della conferenza di servizi 
svoltasi in Nurachi in data 13.02.2020 e in data 12.03.2020. 

Con deliberazione della G.M. n° 31  in data 21.05.2020 è  stato approvato  il progetto esecutivo dei  lavori 
denominati,  con  le modifiche  sulla  sicurezza  apportate  per  far  fronte  alla  pandemia  da  Covid‐19,  che 
prevede una spesa complessiva di € 400.000,00, così ripartita: 

a1)  Importo lavori a base d'asta  €  273.612,81 

a2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   15.992,19 

A)  Importo complessivo dei lavori  €  289.605,00 

b1)  Allacciamenti ai pubblici servizi (supporto 
progettazione Telecom e istruttoria ANAS) 

€  50.000,00 

b2)  Imprevisti  €  5.780,63 

b3)  Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione 
lavori a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. 
(22%) 

€  11.471,93 

b4)  Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e incentivi art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

€  3.706,94 

b5)  Oneri per la pubblicità  €  250,00 

b6)  Contributo per Autorità di Vigilanza  €  225,00 

b7)  Acquisto arredo urbano  €  10.000,00 
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b8)  IVA sui lavori 10%  €  28.560,70 

B)  Somme a disposizione dell'amministrazione   €   110.395,00 

          

C)  COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €   400.000,00 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

Al fine dell’affidamento dei lavori in oggetto, con la determinazione n° 59 del 27.05.2020 è stata indetta la 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a corpo, 
ai sensi dell’art. 59 comma 5‐bis del D.Lgs 50/2016.e con  il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 289.605,00così suddivisi: 

Euro  273.612,81  per lavori a MISURA soggetti a ribasso 

Euro  15.992,19  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  i costi della manodopera sono 
stati individuati in € 47.454,41. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 le categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l’opera 
sono così individuate: 

Lavorazioni     IMPORTO  %  Categ.  Classe  Qual. 

Indicazioni 

speciali  

ai fini della gara 

Avval. 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie,linee tranviarie, 

metropolitane, 

funicolari, piste 

aeroportuali, e relative 

opere complementari 

Lavori   €      198.506,09   72,55%  OG3  I  Obblig. 

Prevalente 

Subappaltabile 

entro i limiti di 

cui all'art. 105 c. 

2 D. Lgs 50/2016 

SI 

   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €         11.602,33                    

   Totale OG3   €      210.108,42                    

Impianti tecnologici  Lavori   €         75.106,72   27,45%  OG11  I  Obblig. 

Scorporabile 

Subappaltabile 

entro i limiti di 

cui all'art. 105 c. 

2 D. Lgs 50/2016 

NO 

   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €            4.389,86                    

   Totale OG11   €         79.496,58                    

 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso  la 
pubblicazione  di  una  RDO  rivolta  agli  operatori  economici,  al momento  della  pubblicazione  iscritti  ed 
abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 
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 AQ22AC  ‐  OG3‐STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE, 
METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE  COMPLEMENTARI: 
AQ22AC23 ‐ Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica) 

 AQ22AN ‐ OG11‐IMPIANTI TECNOLOGICI: AQ22AN22 ‐ Lavori di importo fino a 150.000,00 euro 

Il Bando di Gara è pubblicato su nella piattaforma digitale Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT 
‐ https://www.sardegnacat.it ‐ Servizi per le Imprese Bandi di gara ‐ RdO: rfq_354790 tender_208679. 

Con il Bando di Gara / Disciplinare: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 era stato fissato al giorno 17/06/2020 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

 era  stato  fissato  al  giorno  17/06/2020  ore  9.00  presso  l’Ufficio  Tecnico  del  Comune,  l’apertura  in 
seduta pubblica delle buste elettroniche; 

Con determinazione n° 89 del 08.07.2020 si è tra  l’altro stabilito di approvare  i verbali di gara relativi alla 
procedura di cui all’oggetto, svoltasi nelle sedute del 17.06.2020 e del 08.07.2020 dal quale si evince che 
l’aggiudicatario dell’appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto 
dalla normativa vigente, è l’operatore economico IK COSTRUZIONI srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in 
loc sa mitza SP12 km 3,150 P.IVA 03531210924, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso 
del 30,278% (trentavirgoladuecentosettantottopercento) sull’importo posto a base di gara. 

L’appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  (aggiudicazione  efficace)  all’operatore  economico  IK 
COSTRUZIONI srl, con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc sa mitza SP12 km 3,150, P.IVA 03531210924, che 
ha  offerto  il  prezzo  più  basso  corrispondente  al  ribasso  del  30,278% 
(trentavirgoladuecentosettantottopercento)  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  ad  €  273.612,81,  che 
fissa  l’importo di € 190.768,32 per  lavori, oltre ad € 15.992,19 per oneri per  la  sicurezza non  soggetti a 
ribasso,  per  un  importo  contrattuale  pari  ad  €  206.760,51,  oltre  l’I.V.A.  in misura  di  legge  (10%)  per 
complessivi € 227.436,56. 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

In data 24.09.2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con repertorio n° 308/2020, con il quale i lavori in 
oggetto sono stati formalmente affidati all’impresa IK COSTRUZIONI srl, con sede a Baratili San Pietro (OR) 
in  loc  sa mitza  SP12  km 3,150, P.IVA 03531210924, per  l'importo netto di € 206.760,51, oltre  l’I.V.A.  in 
misura di legge (10%) per complessivi € 227.436,56. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 20.10.2020 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna degli stessi, come si evince da verbale 
in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di 120 (centoventi) 
giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui  l’ultimazione degli stessi dovrà 
avvenire entro il 17.02.2021. 
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SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

I lavori non hanno subito sospensioni. 

 

PROROGHE 

Durante  l’esecuzione dei  lavori con  la determinazione del  responsabile del Servizio  tecnico n° 18  in data 
15.02.2021  si  è  tra  l’altro  stabilito di  concedere una proroga di  sessanta  giorni naturali  e  consecutivi  al 
termine previsto nel contratto d’appalto repertorio n° 308/2020, richiesti dall’impresa IK Costruzioni s.r.l. e 
di stabilire come nuovo termine per l’ultimazione dei lavori: 18/04/2021. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE: 

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia. 

 

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE 

Con  la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 144  in data 21.10.2020 è stata  liquidata  IK 
COSTRUZIONI srl, con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc sa mitza SP12 km 3,150, P.IVA 03531210924, la 
somma di €  41.352,10, oltre  l’I.V.A.  in misura di  legge  (10%) per  complessivi € 45.487,31,  a  saldo della 
fattura n° 8_20 del 21.10.2020 di  importo  complessivo pari ad € 45.487,31,  relativa all’anticipazione del 
prezzo  in  ragione del 20% dell’importo contrattuale, ai  sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.  e  ii.  e  dell’art.  26‐ter  del  D.L.  21.03.2013,  n°  69  integrato  dall’art.  207,  comma  2  della  Legge 
19.05.2020, n° 34. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI: 

L’impresa appaltatrice alla data del 25/05/2021 ha eseguito opere per un importo pari a € 204.965,05. Nel 
corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento regolarmente contabilizzati 
dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento; 

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: 

A seguito dell’emissione dei SAL sono stati predisposti i seguenti certificati di pagamento: 

‐  n. 1 in data 20/02/2021 di euro 77.300,00; 

‐  n. 2 in data 03/05/2021 di euro 62.900,00; 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato  finale e al certificato di regolare 
esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto. 

Le  stesse  sono  state  eseguite  regolarmente  secondo  le  caratteristiche,  prescrizioni  e  quantità  previste, 
salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori. 
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In data 19.04.2021  il direttore dei  lavori ha accertato che  l’ultimazione dei  lavori  in oggetto è avvenuta  il 
17.04.2021, pertanto entro il tempo utile stabilito nel contratto d’appalto. 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In  data  05.08.2021  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  la  relazione  sul  conto  finale  in  cui  ha  descritto 
minuziosamente  l’andamento dei  lavori dalla quale si evince che  la ditta  IK COSTRUZIONI  srl, con sede a 
Baratili San Pietro (OR) in loc sa mitza SP12 km 3,150, ha eseguito opere per complessivi netti € 204.965,05, 
di cui € 188.972,86 per  lavori, oltre ad € 15.992,19 per oneri per  la sicurezza non soggetti a  ribasso, per 
effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti con n° 2 SAL oltre  l’anticipazione, pari a complessivi € 
181.552,10,  risulta un  credito  a  favore dell’impresa pari  ad € 23.412,95, oltre  l’I.V.A.  in misura di  legge 
(10%) per totali € 25.754,25. 

In  pari  data  il  Direttore  dei  Lavori  ha  emesso  il  certificato  attestante  la  regolare  esecuzione  dei  lavori 
eseguiti dall’impresa Ser.Lu. Costruzioni SRL. 

La  contabilità  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione  relativi  ai  lavori  in  oggetto,  predisposti  dal 
direttore dei lavori, sono stati approvati con la determinazione n. 112 in data 05.08.2021. 

Si rileva che: 

 le  opere  realizzate  e  risultanti  dai  documenti  contabili  allegati  allo  stato  finale  e  al  certificato  di 
regolare esecuzione,  sono  conformi  alle previsioni del progetto  e  che  le  stesse  sono  state eseguite 
regolarmente  secondo  le  caratteristiche, prescrizioni  e quantità previste,  salvo  lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo 
dei lavori pubblici citato in premessa; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 01.09.2021 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti  con  il quale  sono  state  individuate  le modalità organizzative e gestionali attraverso  le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 

 


