
 

 

 

Comune di Nurachi 

Provincia di Oristano 
 

Piazza Chiesa n. 12  
09070 Nurachi (OR) 

 
 

 

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  

AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 
Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

Soggetto Attuatore Comune di Nurachi (OR) – Regione Sardegna 

Codice Intervento SAR-003 

Denominazione intervento Programma “nuovi progetti di interventi” Decreto Legge 
133/14 Sblocca Italia Lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA CASA COMUNALE” 

Approvazione Disciplinare D.D. prot. n. 4399 del 09/03/2016 

Importo finanziato (A) € 400.000,00 

Appaltatore Impresa LATERZA Nicola Srl, con sede in via Pitagora, 5 – 09047 
Selargius (CA) 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data 06.05.2015 con 
Deliberazione G.M. n. 34, dichiara ai sensi dell’Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di 
cui all’intervento in oggetto sono ultimati in data 09.12.2016 e collaudati in ogni loro parte.  
Dichiara altresì che gli stessi  sono coerenti con quelli del progetto presentato con l’Istanza 
di finanziamento. 
 
 

SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO 

- Istanza di finanziamento del 06.05.2015 approvata con Delibera G.M. n. 34 del 
06.05.2015; 

- Progetto a base di gara approvato con Deliberazione n. 75 del 29.09.2015; 

- Aggiudicazione Lavori approvata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 13 del 
25.01.2016; 

- Quadro Economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori - (B): 

Importo lavori a base d’asta €. 230.769,09  

Ribasso (-24,317%) €. -56.116,12 

Importo manodopera non soggetta a ribasso €. 61.300,19  

Oneri per la sicurezza €. 9.710,95  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 245.664,11  
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Somme a Disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%) €. 24.566,41  

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  
direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di 
contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%) 

€. 40.000,00  

fondo per progettazione e innovazione (2%) €. 6.035,60  

Imprevisti €. 6.006,15  

Attività di sostegno al RUP €. 8.000,00  

contribuzione ANAC e pubblicità €. 1.000,00  

Somme per accordi bonari €. 7.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 92.608,16  

   
IMPORTO TOTALE €. 338.272,27  

- Perizia di Assestamento approvata con deliberazione della G.M. n° 94 in data 
05.12.2016 nel rispetto di quanto stabilito ai sensi art. 56, comma 1, lettera g), della 
L.R. n° 5/2007 e in conformità all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e secondo quanto 
previsto dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010: 

o Importo aggiuntivo: la perizia non ha alterato l’importo netto dei lavori e non 
ha determinato variazione di spesa; 

- Quadro Economico rimodulato a seguito dell’approvazione della Perizia di 

Assestamento (B1): 

Importo lavori a base d’asta €. 230.769,09  

Ribasso €. -56.116,12 

Importo manodopera non soggetta a ribasso €. 61.300,19  

Oneri per la sicurezza €. 9.710,95  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 245.664,11  

   

Somme a Disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%) €. 24.566,41  

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  
direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di 
contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%) 

€. 36.612,25  

Fondo per progettazione e innovazione (2%) €. 6.035,60  

Attività di sostegno al RUP €. 7.993,44  

contribuzione ANAC e pubblicità €. 225,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 75.432,70  

SOMMA TOTALE €. 321.096,81 

   

ECONOMIE DI GARA (Ribasso d'asta e relative imposte, da 
restituire al ministero) 

€. 61.727,73 

ECONOMIE DI GARA (Residui somme a disposizione)  17.175,46 

TOTALE ECONOMIE  78.903,19 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 400.000,00 
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Quadro Economico rimodulato a seguito della chiusura dei lavori (B2): 

Importo lavori a base d’asta €. 230.769,09  

Ribasso €. -56.116,12 

Importo manodopera non soggetta a ribasso €. 61.300,19  

Oneri per la sicurezza €. 9.710,95  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 245.664,11  

   

Somme a Disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. sui lavori, manodopera e sicurezza (10%) €. 24.566,41  

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  
direzione, misura e contabilità lavori, collaudo, comprensive di 
contributo integrativo (4%) e I.V.A. (22%) 

€. 36.612,25  

Fondo per progettazione e innovazione (2%) €. 4.949,28  

Attività di sostegno al RUP €. 7.993,44  

contribuzione ANAC e pubblicità €. 225,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 74.346,38  

SOMMA TOTALE €. 320.010,49 

   

ECONOMIE DI GARA (Ribasso d'asta e relative imposte, da 
restituire al ministero) 

€. 61.727,73 

ECONOMIE DI GARA (Residui somme a disposizione)  18.261,78 

TOTALE ECONOMIE  79.989,51 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 400.000,00 

- Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione n. 9 del 30.01.2017; 
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VERIFICA DELLE  SPESE  EFFETTUATE 

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all’interno dell’intervento finanziato, con 
mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.  
(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota “in 
liquidazione” ) 
 

C1)

N° Data N° Data

486 10/05/16 FATTPA 19_16 03/05/16  €                 49.132,82  €       4.913,28 

663 22/06/16 FATTPA 24_16 20/06/17  €                 57.900,00  €       5.790,00 

809 18/07/16 FATTPA 39_16 15/07/16  €                 50.900,00  €       5.090,00 

953 02/09/16 FATTPA 42_16 24/08/16  €                 51.300,00  €       5.130,00 

1429 14/12/16 FATTPA 63_16 02/12/16  €                 18.700,00  €       1.870,00 

117 02/02/17 FATTPA 5_17 27/01/17  €                 17.731,29  €       1.773,13 

C2)

N° Data N° Data

1206 16/11/15 FATTPA 6_15 06/11/15  €                   2.184,00 

1263 09/12/15  €                            3,00 

1264 09/12/15  €                   2.370,08 

1265 09/12/15  €                       564,07 

1266 09/12/15  €                       201,45 

209 29/02/16 FATTPA 5_16 19/02/16  €                   5.809,44 

254 08/03/16  €                       225,00 

67 26/01/17 01/PA 16/12/16  €                 15.005,02  €     3.301,10 

171 09/02/17  €                       116,33 

172 09/02/17  €                       325,73 

173 09/02/17  €                   1.368,62 

490 09/05/17  €                 15.005,02  €     3.301,10 

IVA 10% IVA 22%

Liquidazione Anticipazione 20%

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale - IRAP

Lavori

Mandati di 

Pagamento
Fatture 

Descrizione della Spesa

 € 24.566,41 

Somme a disposizione

Mandati di 

Pagamento
Fatture 

Descrizione della Spesa IVA 10% IVA 22%

 Totali Complessivi                                

Liquidazione onorari Supporto al RUP

Totali Complessivi

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale - 

Contributi

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale - IRAP

Liquidazione onorari Supporto al RUP

Contributo AVCP - MAV 

Liquidazione Onorari DL, contabilità, CSE

Liquidazione Onorari DL, contabilità, CSE

Importo (al netto IVA)

Importo (al netto IVA)

Liquidazione SAL 01

Liquidazione SAL 02

Liquidazione SAL 03

Liquidazione SAL 04

Liquidazione Stato Finale

 €        245.664,11 

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale - 

Contributi

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale - Inps 

per E.P. su incentivo progettazione

Ripartizione fondo progettazione innovazione 

dipendenti Servizio Tecnico Comunale

(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)                                                                                                                                320.010,49 € 

 €          43.177,76  € 6.602,21 
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DETERMINAZIONE DEL SALDO

TOTALE SOMME SPESE (C) = 320.010,49€                    

(comprensiva delle eventuali somme "in liquidazione")

TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (C) = 304.445,05€                    

SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D) 15.565,44€                      

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

IMPORTO FINAZIATO (A) = 400.000,00€                    

TOTALE SOMME SPESE (C) = 320.010,49€                    

ECONOMIE ACCERTATE (A - C) 79.989,51€                       
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Antonio Mastinu 


