
 

Comune di Nurachi 
Provincia di Oristano 
Piazza Chiesa n. 12  
09070 Nurachi (OR) 

 

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI  
AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE 

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

 
 
INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA NEL PARCO PALA BIDDA. 

CODICE CUP: E78H20000820001 

CODICE CIG: Z6C3223AA4 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione Comune di Nurachi 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Piazza Chiesa n. 12 
C.A.P. 09070 
Località/Città Nurachi 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 412085 
Telefax 0783 - 412086 
Posta elettronica (e-mail) utnurachi@tiscali.it 
PEC comunedinurachi@pec.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.nurachi.or.it 
 

 

LE PREMESSE 

Nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre è stato pubblicato, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in 
applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai 
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui 
all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle 
somme non utilizzate; 

Il contributo assegnato al Comune di Nurachi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato 
nell'Allegato 2 del DPCM, ed è pari a € 21,721,30 per ogni annualità. 

L’Amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare il contributo assegnato per gli anni 2020-21 per la 
realizzazione di una nuova area attrezzata nel parco Pala Bidda. 
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AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 25 in data 05.03.2021 si è tra l’altro stabilito 
di affidare, per le motivazioni richiamate in premessa, all’Arch. Carla Atzori, con studio a Oristano in via 
Brancaleone Doria n. 24 – C.F. TZRCRL82H64G113F P.IVA 01237450950 l’incarico di “Redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori denominati 
“Realizzazione di una nuova area attrezzata nel Parco Pala Bidda” per l’importo di € 2.900,00 (derivante dal 
ribasso del 5,247% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 3.060,58), oltre 
alla cassa previdenziale (4%), pari a complessivi € 3.016,00.  

 

IL PROGETTO E IL QUADRO ECONOMICO 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto, redatto dall’Arch. Carla Atzori, di importo 
complessivo pari ad € 42.400,00, è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 31 in data 
06.05.2021. 

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Arch. Carla Atzori, è stato approvato con la 
deliberazione della G.M. n° 40 in data 10.06.2021, e prevede una spesa complessiva di € 42.400,00, così 
ripartita: 

A. Importo dei Lavori 
A.1 Importo lavori a base d'asta   € 31.605,83 
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 300,00 

  Totale Importo dei lavori   € 31.905,83 
          

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B.4 Imprevisti e arrotondamenti   € 50,50 

B.7.1 Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e 
collaudo tecnico amministrativo 

  € 2.900,00 

B.7.2 Contributo integrativo 4% € 116,00 
B.8.1 Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 1,28% € 408,39 

B.12.2 I.V.A. per lavori 22% € 7.019,28 
  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione   € 10.494,17 
          
  TOTALE COSTO INTERVENTO   € 42.400,00 

 

 

LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 31.905,83 così suddivisi: 

 € 31.605,83 per lavori a CORPO soggetti a ribasso 

 € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera sono 
stati individuati in € 2.786,76. 

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta al prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. n. 
5/2007, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, da aggiudicarsi a corpo, ai sensi 
dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.. 

Ai fini dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 

Lavorazioni Categ. Classifica IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara Avvalimento 

Verde e arredo 
urbano 

OS24 I € 31.905,83 100,00 Prevalente 

Subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 
105 c. 2, D.Lgs. 50/16  

SI 

 

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la 
pubblicazione di una RDO rivolta all’operatore economico in indirizzo, al momento della pubblicazione della 
presente RdO iscritto ed abilitato all’interno delle seguenti categorie merceologiche: 

 AQ23BF - OS24-VERDE E ARREDO URBANO 

 AQ23BF22- Lavori di importo fino a 150.000,00 euro; 

Al fine di determinare il prezzo più conveniente per l’Amministrazione, si è provveduto a richiedere 
all’operatore economico individuato, in possesso dei requisiti elencati in premessa e iscritto alle categorie 
merceologiche sopra elencate nella piattaforma CAT Sardegna un preventivo di spesa per i lavori in 
oggetto; 

L’invito è stato pubblicato il giorno 16.06.2021 su SardegnaCAT - https://www.sardegnacat.it - Servizi per le 
Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_374427 tender_208679; 

Con l’invito: 

 sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione; 

 é stato fissato al giorno 25.06.2021 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col 
relativo corredo documentale; 

 

Con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 87 in data 01.07.2021 si è tra l’altro stabilito 
di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 l’appalto in oggetto all’operatore 
economico Country Service Sardinia srl con sede a Cagliari in via Sonnino 108 P.IVA 02689980924 per 
l’importo di € 31.100,14, derivante dal ribasso del 1,6% (uno/16 per cento) sull’importo posto a base di 
affidamento (pari ad € 31.605,83), oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 
complessivi € 31.400,14, oltre l’IVA in misura di legge (22%), per complessivi € 38.308,17; 

 

CONTRATTO D’APPALTO  

- 
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CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

In data 29.09.2021 il direttore dei lavori Arch Carla Atzori ha proceduto alla consegna dei lavori, come si 
evince da verbale in pari data. La durata dei lavori è di 40 giorni naturali e consecutivi. 

 

PERIZIE SUPPLETIVE. 

- 

 

CONTRATTI AGGIUNTIVI, SOSPENSIONI E PROROGHE. 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe; 

 I lavori sono stati sospesi in data 15/10/2021 come risulta da verbale di sospensione n. 01 del 
15/10/2021 fino al 07/01/2022 come da verbale di ripresa n. 01 per giorni 84 a causa del verificarsi 
delle impreviste circostanze determinate dal blocco dei trasporti che determina di conseguenza un 
lungo ritardo nella consegna delle forniture delle attrezzature, evento non imputabile all’impresa 
affidataria, 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31.01.2022 come fu accertato con verbale in pari data e quindi 
entro il tempo utile contrattuale. 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 

In data 16.02.2022 il Direttore dei Lavori Arch. Carla Atzori ha redatto la relazione sul conto finale in cui ha 
descritto minuziosamente l’andamento dei lavori dalla quale si evince che la ditta Country Service Sardinia 
srl ha eseguito opere per complessivi netti € 31.100,14 per lavori, oltre € 300,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per totali € 31.400,14, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a 
complessivi € 31.400,14, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 0,00. 

In data 31.01.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori 
eseguiti dal quale risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 0,00. 

 

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE 

La contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto, predisposti dal 
direttore dei lavori Arch. Carla Atzori, sono stati approvati con la determinazione del responsabile del 
Servizio tecnico n. 47 del 25.03.2023. 

Dagli stessi si rileva che l’operatore economico affidatario Country Service Sardinia srl con sede a Cagliari in 
via Sonnino 108 P.IVA 02689980924 ha eseguito opere per complessivi netti € 31.100,14 per lavori, oltre € 
300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 31.400,14, per effetto dei quali, dedotti 
gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 31.400,14, risulta un credito a favore dell’impresa pari ad € 
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0,00; 

Si rileva altresì che: 

 le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di 
regolare esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto e che le stesse sono state eseguite 
regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, salvo lievi modifiche delle 
quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori; 

 l’importo dello stato finale risulta compreso in quello delle somme autorizzate; 

 gli atti contabili sono stati eseguiti in conformità del regolamento sulla direzione, contabilità e 
collaudo dei lavori pubblici citato in premessa; 

 dagli atti contabili risulta un credito dell’impresa pari a ad € 0,00; 

 l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 

Il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 01.07.2022 
il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione 
dei contratti con il quale sono state individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 
garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Antonio Mastinu 


